

2025年度 JDS協力準備調査（継続国）フロー図

※各国の状況に応じ、現地調査等のスケジュールを変更することは妨げない。

	現地調査	国内作業	受入大学
2025年			
6月	3～6月（JICA/大使館/外務省） ・対象分野課題（サブ・プログラム/コンホート）表の作成 ・先方政府へのJDS事業概要説明		
7月		6月～7月 大学への要望調査（JICA）	6月～7月 留学生受入提案書（調査票）作成、提出
8月		8月～9月 大学検討・調査 -受入提案書の評価（JICA） -受入大学案の検討（JICA） -大学情報調査（コンサルタント）	
9月		8月～9月 コンサルタント業務実施契約	
		9月 現地調査準備	
10月	9月 コンサルタントによるニーズ調査 現地公務員制度、キャリアパス、他ドナーにかかる情報収集、ジェンダー実態調査等		
	10月～11月【受入計画合意】 （OC/調査団） ・概要/実施体制の合意 ・対象開発課題の合意 ・募集対象機関・対象層の選定/合意 ・受入大学案の協議/選定 ・募集選考方法等にかかる確認等 ・先方政府への基本計画案確認	11月～12月 重点分野基本計画（案）作成	
12月			
2026年			
1月		1月 準備調査報告書（案）作成	
		1月 概算事業費積算資料（最終版）提出	
2月			
3月		3月 大学に選定結果通知（JICA）	3月 選定結果通知受領、 受入準備
4月		4月 準備調査報告書作成	
		4月下旬 ・日本政府による令和8年度JDS事業 の実施決定【閣議】	
5月		5月 準備調査報告書完成	
6月	以降、調査後の流れ		
	6月～ ・交換公文【E/N】 ・贈与締結【G/A】 ・エージェント契約		
	8月～ 第1バッチ留学生募集 11月～ 第1バッチ留学生書類選考 12月～2月 第1バッチ留学生現地専門面接		
2027年		8月 留学生来日 来日後「リーディング」・オリエンテーション	9月～ 入学