

2026年度 JDS協力準備調査（継続国）フロー図

※各国の状況に応じ、現地調査等のスケジュールを変更することは妨げない。

	現地調査	国内作業	受入大学
2026年			
8月	3～8月（JICA/大使館/外務省） ・対象分野課題（サブプログラム/コンポーネント）表の作成 ・先方政府へのJDS事業概要説明		
9月		9月～10月 大学への要望調査（JICA）	9月～10月 留学生受入提案書（調査票） 作成、提出
10月		10月～11月 大学検討・調査 -受入提案書の評価（JICA） -受入大学案の検討（JICA） -大学情報調査（コンサルタント）	
11月		11月 コンサルタント業務実施契約	
		11月 現地調査準備	
12月	11月～12月 コンサルタントによるニーズ調査 現地公務員制度、キャリアパス、他ドナーにかかる情報収集、ジェンダー実態調査等		
	11月～12月【受入計画合意】 （OC/調査団） ・概要/実施体制の合意 ・対象開発課題の合意 ・募集対象機関・対象層の選定/合意 ・受入大学案の協議/選定 ・募集選考方法等にかかる確認等 ・先方政府への基本計画案確認	11月～12月 重点分野基本計画（案）作成	
2027年			
1月		1月 準備調査報告書（案）作成	
		1月 概算事業費積算資料（最終版）提出	
2月			
3月		3月 大学に選定結果通知（JICA）	3月 選定結果通知受領、 受入準備
5月		5月 準備調査報告書作成	
6月		6月 ・日本政府による令和9年度JDS事業 の実施決定【閣議】	
	7月～ ・交換公文【E/N】 ・贈与締結【G/A】 ・エージェント契約		
	8月～ 第1バッチ留学生募集 11月～ 第1バッチ留学生書類選考 12月～2月 第1バッチ留学生現地専門面接	9月 準備調査報告書完成	
2028年		8月 留学生来日 来日後フリーフィンク・オリエンテーション	9月～ 入学