

概 略 工 事 工 程 表 (案)

工 事 名 : JICA横浜機械設備改修工事

2021.5.6

	6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10
契約工期	← 契約開始 →																																				
準備工事																																					
工事範囲																																					
共通仮設工事																																					
【建築工事】																																					
外壁工事																																					
仕上げ工事																																					
【機械工事】																																					
空調機器																																					
ダクト工事																																					
配管工事																																					
自動制御工事																																					
スプリンクラー工事																																					
【電気工事】																																					
電源設備(空調)																																					
電源設備(消火)																																					
照明設備																																					
火報設備																																					
発電設備																																					
検査																																					
	▲ 消防検査																																				
契約工期	← 契約開始 →																																				
準備工事																																					
工事範囲																																					
共通仮設工事																																					
【建築工事】																																					
外壁工事																																					
仕上げ工事																																					
【機械工事】																																					
空調機器																																					
ダクト工事																																					
配管工事																																					
自動制御工事																																					
スプリンクラー工事																																					
【電気工事】																																					
電源設備(空調)																																					
電源設備(消火)																																					
照明設備																																					
火報設備																																					
発電設備																																					
検査																																					
	▲ 竣工検査																																				

* 建築・設備を同時期発注した場合の工程となります。