

JICA中国 外壁改修工事 概略工事工程表

2021/4/30作成 株式会社総合企画設計広島支店

	9月	10月	11月	12月	2021年4月30日	2月	3月	
総合仮設ほか準備	-----							
検査・手直し						=====		
E棟								
外部足場		-----						
隔離養生		=====						
アスベスト除去		=====						
外壁調査			=====					
打放し部補修・塗装			=====					
タイル部補修・塗装				=====				
屋根補修・塗装			=====					
屋上防水				=====				
建具金物交換・塗装			=====					
シーリング				=====				
F棟								
外部足場			-----	-----	-----			
外壁調査			=====					
打放し部補修・塗装			=====					
タイル部補修・塗装				=====				
屋上防水					=====			
建具金物交換・塗装				=====				
シーリング					=====			
プロパン庫・備蓄倉庫								
外部足場					-----	-----		
外壁調査					=====			
打放し部補修・塗装					=====			
屋上防水						=====		
屋根補修・塗装						=====		
建具金物交換・塗装						=====		
シーリング						=====		