

概略作業工程表

工事名称 JICA市ヶ谷ビル衛生設備及び空調設備更新工事

作成日: 令和2年8月17日

項目	令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	令和3年1月	令和3年2月	令和3年3月
3階総務課・企画課その他系統		●	――	●	――	●
			工事期間		部分引き渡し検査	
2階セミナールームその他系統				●	――	●
				工事期間		
共通	●	――	●			
	工事準備期間					
					●	――
					工事完了検査	

(注記)

1. 工事期間は備品類の移動(執務者対応)を含んでおりません。