

# 工事工程表

件名 JICA東京センター外壁・屋上改修工事

種 別	令和3年度				令和4年度				令和4年度					
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
■ 準備・検査等	準備 足場設置申請								検査・手直し等				検査・手直し等	
■ 工事工期														
宿 泊 棟 延べ床 12,489.91 m <sup>2</sup>			足場等設置	外壁改修 防水改修				足場等解体						
別 館 延べ床 1,254.30 m <sup>2</sup>			足場等設置	外壁改修 防水改修		足場等解体								
管 理 棟 延べ床 5,766.49 m <sup>2</sup>								足場等設置	外壁改修 防水改修			足場等解体		
講 堂 延べ床 602.86 m <sup>2</sup>									足場等設置	外壁改修 防水改修		足場等解体		
備 考														