

筑波センター研修棟執務室の事務機器更新

2020年10月			2020年11月			2020年12月			2021年1月		
1	木		1	日		1	火		1	金	↑
2	金		2	月		2	水	質問締切	2	土	
3	土		3	火		3	木		3	日	
4	日		4	水		4	金	質問回答	4	月	
5	月		5	木		5	土		5	火	
6	火		6	金		6	日		6	水	
7	水		7	土		7	月		7	木	
8	木		8	日		8	火		8	金	
9	金		9	月		9	水	競争参加資格、下見積書締切	9	土	
10	土		10	火		10	木		10	日	
11	日		11	水		11	金	競争参加資格通知	11	月	
12	月		12	木		12	土		12	火	
13	火		13	金	実施方針決裁	13	日		13	水	
14	水		14	土		14	月		14	木	
15	木		15	日		15	火	異議申立締切	15	金	
16	金		16	月	公告/競争参加資格提出開始/ 質問受付開始	16	水		16	土	
17	土		17	火		17	木		17	日	
18	日		18	水		18	金	入札会	18	月	
19	月		19	木		19	土	契約交渉	19	火	
20	火		20	金		20	日		20	水	
21	水		21	土		21	月		21	木	
22	木		22	日		22	火		22	金	
23	金		23	月		23	水		23	土	
24	土		24	火		24	木		24	日	
25	日		25	水		25	金		25	月	
26	月		26	木	↓	26	土		26	火	
27	火		27	金		27	日		27	水	
28	水		28	土		28	月		28	木	↓
29	木		29	日		29	火		29	金	納品 2020年2月上旬
30	金		30	月		30	水		30	土	
31	土					31	木		31	日	