


## ● 研修全体のスケジュール

### (1) 研修全体の流れと研修・説明会の日時・場所等

次のような年間を通じた流れで、開発教育指導者研修（実践編）および教師海外研修の各研修・説明会等の日時・場所等は、下表のとおり行った。



各研修・説明会等の日時・場所等

回	日時	場所	内容（予定）	
指導者研修 第1回	6月15日（土）13:00～17:00 ～16日（日）10:00～15:00	JICA中部	・「開発教育・国際理解教育がめざすもの」をテーマに参加型学習を行います。	
	ガーナ・ラオス 選考後説明会	6月16日（日）15:30～17:30	JICA中部	・出発準備や研修について説明し、質問にお答えします。 ・参加者同士が知り合う機会とします。
ガーナ 事前研修	6月29日（土）13:00～17:00 ～30日（日）10:00～15:00	JICA中部	・海外行程の説明、訪問先の情報提供、渡航手続きなどを行います。	
ラオス 事前研修	7月6日（土）13:00～17:00 ～7日（日）10:00～15:00		・チームとしての現地研修の目標の共有、情報収集の方針、現地での交流のための準備、役割分担について参加型で確認します。	
指導者研修 第2回	7月20日（土）13:00～17:00 ～21日（日）10:00～15:00	JICA中部	・「開発教育・国際理解教育にできること」をテーマに参加型学習を行います。	
ガーナ	出発前 説明会	7月27日（土）13:00～18:00	JICA中部	・渡航の最終確認、チーム内の各種調整を行います。 ・最後に立食による結団式を予定しています。
	現地 研修	7月28日（日）～8月9日（金） (13日間/現地10日間)	アクラ ほか	・「持続可能な開発」をテーマに、JICA等のプロジェクト先、都市や農村を訪れます。 ・気づきを共有し、お互いから学びあう時間を多く設けます。
ラオス	出発前 説明会	8月3日（土）13:00～18:00	JICA中部	・渡航の最終確認、チーム内の各種調整を行います。 ・最後に立食による結団式を予定しています。
	現地 研修	8月4日（日）～8月14日（水） (11日間/現地10日間)	ビエンチャン ほか	・「持続可能な開発」をテーマに、JICA等のプロジェクト先、都市や農村を訪れます。 ・気づきを共有し、お互いから学びあう時間を多く設けます。
指導者研修 第3回	8月24日（土）13:00～17:00 ～25日（日）10:00～17:00	JICA中部	・「開発教育・国際理解教育のすすめかた」をテーマに参加型学習を行います。	
ガーナ・ラオス 事後研修	9月7日（土）13:00～17:00 ～8日（日）10:00～15:00	JICA中部	・海外での気づきや資料を教材化し、授業で実践するためのプログラムについて考え合います。	
9月～1月：各自、学校の授業などで実践！				
指導者研修 第4回	2月8日（土）10:00～18:00	JICA中部	・「開発教育・国際理解教育をつなげよう」をテーマに実践の共有およびフォーラムの準備を行います。	
実践報告 フォーラム	2月9日（日）10:00～16:30	JICA中部	・指導者研修および教師海外研修受講者による、一般向けの実践報告等を行います。	

研修全体の内容

期日	内容	参加者		
6/15-16	開発教育指導者研修（実践編）第1回の実施	参加		
6/16	選考後説明会の実施	参加		
6/29-30	教師海外研修 事前研修の実施	参加		
7/20-21	開発教育指導者研修（実践編）第2回の実施	参加		
7/27	教師海外研修 出発前説明会の実施	参加		
7/28~8/9	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>教師海外研修 現地研修（ガーナ・ラオス）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>◇7/28 10:00 中部国際空港発 ◇7/29 18:50 ガーナ着</p> <p>&lt;現地滞在9泊10日&gt;</p> <p>◇8/7 20:45 ガーナ発 ◇8/9 08:35 中部国際空港着</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>◇8/4 11:00 中部国際空港発 ◇8/4 21:00 ラオス着</p> <p>&lt;現地滞在9泊10日&gt;</p> <p>◇8/13 21:45 ラオス発 ◇8/14 08:00 中部国際空港着</p> </td> </tr> </table> </div>	<p>◇7/28 10:00 中部国際空港発 ◇7/29 18:50 ガーナ着</p> <p>&lt;現地滞在9泊10日&gt;</p> <p>◇8/7 20:45 ガーナ発 ◇8/9 08:35 中部国際空港着</p>	<p>◇8/4 11:00 中部国際空港発 ◇8/4 21:00 ラオス着</p> <p>&lt;現地滞在9泊10日&gt;</p> <p>◇8/13 21:45 ラオス発 ◇8/14 08:00 中部国際空港着</p>	参加
<p>◇7/28 10:00 中部国際空港発 ◇7/29 18:50 ガーナ着</p> <p>&lt;現地滞在9泊10日&gt;</p> <p>◇8/7 20:45 ガーナ発 ◇8/9 08:35 中部国際空港着</p>	<p>◇8/4 11:00 中部国際空港発 ◇8/4 21:00 ラオス着</p> <p>&lt;現地滞在9泊10日&gt;</p> <p>◇8/13 21:45 ラオス発 ◇8/14 08:00 中部国際空港着</p>			
8/24-25	開発教育指導者研修（実践編）第3回の実施	参加		
8/31 ㄨ	ウェブ一般公開最終報告書へ ← 受取・まとめ	研修報告書の作成・送付		
9/7-8	教師海外研修 事後研修の実施 教材化、授業プログラム検討	参加		
9月~1月		<b>教育実践</b>		
1/31 ㄨ	受取・まとめ	実践報告書の作成・送付		
2/8	開発教育指導者研修（実践編）第4回の実施	参加		
2/9	実践報告フォーラムの実施	報告（発表）		
2~3月	研修受講者へのアンケート実施	回答		
	教師海外研修報告書の編集	編集への協力		
3月下旬	教師海外研修報告書のまとめ・送付	受取・活用		