

【草の根技術協力事業 案件形成・実施の質的向上について】

|        | 項目                                 | ポイント   | JICAの取り組み   | その他機関 |
|--------|------------------------------------|--|---|-------|
| 計画P    | <b>質の高い案件の形成</b>                   |  |   |       |
|        | 案件形成（提案）に必要な知識・ノウハウ                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PCMに対する理解</li> <li>・ODAによる技術協力である「草の根技術協力事業」の趣旨と制度への理解</li> <li>・目指す「技術移転」成果の確保</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・JICA-PCM研修への参加</li> <li>・個別コンサルテーションの実施</li> </ul>    |       |
|        | 客観的な現地ニーズ・状況の収集・把握                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象地域の具体的なニーズ（現状）をしっかりと把握した上での事業検討</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・途上国情報の提供（TV会議等のアレンジ）</li> <li>・個別コンサルテーション</li> </ul> |       |
|        | 適切な活動計画・投入の作成                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・提案団体のキャパシティーや状況に適した事業規模での計画</li> <li>・質的、量的に活動計画に見合った人材の配置</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個別コンサルテーション</li> <li>・草の根連絡協議会への参加</li> </ul>         |       |
|        | 手続き等を含めた制度への理解と事務処理                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金とは異なる「草の根技術協力事業」の制度への理解</li> <li>・実施団体としての事業管理と説明責任（コンプライアンス）への厳正な対応</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個別コンサルテーション</li> </ul>                                |       |
|        | 事業実施体制の確保                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・組織としての事業運営及び成果達成への責任</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個別コンサルテーション</li> </ul>                                |       |
| 実施D    | <b>成果の達成を目指した計画的事業実施</b>           |  |   |       |
|        | プロジェクト運営に必要な知識・ノウハウ                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・様々な開発アプローチの知見の習得</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アドバイザー派遣プログラム</li> </ul>                              |       |
|        | PDM（目標・成果・指標）に沿った実施及び必要に応じたPDMの見直し | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PCMに対する理解</li> <li>・現地での事業マネジメントノウハウの習得</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個別コンサルテーション</li> <li>・JICA-PCM研修への参加</li> </ul>       |       |
|        | 人材・資材の適時適切な投入                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・質的、量的に活動計画に見合った人材の配置、資機材の選定</li> <li>・人材の育成</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アドバイザー派遣プログラム</li> <li>・能力強化研修への参加</li> </ul>         |       |
|        | プロジェクトの自立発展性の確保                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業効果が持続するための「技術的・組織的・財政的持続性」の担保</li> <li>・評価/モニタリング手法の理解</li> </ul>                        |   |       |
| チェックC  | <b>適切な事業管理を通じた質の向上</b>             |  |   |       |
|        | プロジェクトのモニタリングと事業計画へのフィードバック        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・適時適切なモニタリングの実施</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・モニタリング調査団の派遣（1案件2回程度）</li> </ul>                      |       |
|        | 各種報告義務の履行                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ODA事業としての説明責任を果たし得る適切な会計報告、活動報告の作成</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・NGOネットワーク連絡会</li> <li>・アドバイザー派遣プログラム</li> </ul>       |       |
| 国内への還元 | <b>公的事業として成果の共有と発信</b>             |  |   |       |
|        | 事業成果の広報                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地、及び日本での活動報告等を通じた事業成果の広報の促進</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種イベント等での広報活動</li> </ul>                              |       |
|        | 関係者間（NGO-NGO, NGO-JICA）の情報・知見の共有   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係者間の情報の共有</li> <li>・意見交換の促進</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・草の根連絡協議会への参加</li> </ul>                               |       |