

Date : Le 30 mai 2020

- Suivi des sites d'agroforesterie plantés
- Paiement de PES (Payments for Environmental Services) basé sur le suivi
- Processus de formulation du Plan Simple de Gestion des Ressources Naturelles (PSGRN) (étape de préparation de la carte du village)
- Achèvement de la préparation des pépinières
- Continuation de la plantation d'agroforesterie et Regarni
- Préparatifs pour la mission de contrôle du Ministre Provincial de l'Environnement



Autours du candidat ①



Autours du candidat ②



Développement de plants sur une
pépinière



Terrain planté