

Janvier 2021

Titre : Activités d'agroforesterie et de conservation des forêts par les villages et les concessions

Date : le 31 janvier 2021

Comme les activités d'agroforesterie pour la saison 2020, en date de la fin janvier, les préparatifs sont en cours pour une centaine de villages et de concessions. Le contenu des préparatifs est comme suit :

- Vérification de l'avancement de la production de semis des pépinières et fourniture des conseils techniques par les agronomes
- Vérification de l'avancement de la préparation de terre des plantations et fourniture des conseils techniques par les agronomes
- Suivi de l'état d'avancement de la production de semis des pépinières par les membres du personnel du Projet (chargés de suivi)
- Soutien pour le processus de formation de consensus entre le village et le Chef de terre sur l'utilisation de terre en se basant sur la réunion d'informations du Plan Simple de Gestion des Ressources Naturelles (PSGRN), la concertation interne du village et le consensus (symbole coutumier)
- Établissement de la carte du PSGRN et de l'ébauche du PSGRN par le Chef de Projet Adjoint (chargé du PSGRN) et les animateurs
- Coordination de l'approvisionnement en semences agricoles en fonction des besoins des villages et des concessions
- Collecte d'informations relatives à l'approvisionnement en grains d'arbres fruitiers et grains de palmier et préparation de l'approvisionnement pour la saison 2021 (plantation en octobre 2021 et en février 2022)



Distribution des symboles coutumiers (chèvre, etc.)



Distribution des symboles coutumiers (chèvre, etc.)