

Février 2021

Titre : Activités d'agroforesterie et de conservation des forêts avec les villages et les concessions

Date : le 28 février 2021

Le Projet apporte son soutien pour les préparatifs dans les villages et les concessions (en principe, les petites fermes locales) qui font le reboisement d'agroforesterie en mars et avril 2021. En date de la fin février, les préparatifs sont en cours dans 52 villages (520ha au total) et 53 concessions (346ha au total). Les activités ci-dessous ont été menées au mois de février.

- (1) Vérification de l'avancement de la production de semis des pépinières et de la préparation de terre et fourniture des conseils techniques par les agronomes employés par les ONG et le Projet
- (2) Soutien pour le processus de formation de consensus entre le Comité Local de Développement (CLD) et le Chef de terre sur l'utilisation de terre, en se basant sur la réunion d'informations préliminaire du Plan Simple d'Affectation des Terres (PSAT) et la concertation interne du village ainsi que le consensus (symbole coutumier et signature du protocole d'accord)
- (3) Établissement de la carte du PSAT et de l'ébauche du PSAT par le Chef de Projet Adjoint local (chargé du PSAT) et les animateurs des ONG sous-traitées
- (4) Approvisionnement en semences agricoles en fonction des besoins des villages et des concessions
- (5) Approvisionnement en grains d'arbre fruitier (avocatier, safoutier, etc.) pour la saison 2021 (plantation en octobre 2021, en février 2022)



Avocats plantés



Safous