



Séminaire sur l'approche SHEP

# Expériences de mise en œuvre du SHEP au Burkina Faso dans les programmes du FIDA (Cas du PAPFA & du PAFA-4R)

**Moumouni TRAORE**

*Agronome UCR-Bobo /  
PAPFA*

8 Septembre 2022





## Plan de présentation



- Brève présentation du PAPFA et du PAFA-4R
- Contexte d'intégration du SHEP dans les projets PAPFA/PAFA-4R
- Collaboration avec la JICA
- Résultats et impact
- Leçons apprises et défis
- Perspectives



## Projet d'appui à la promotion des filières agricoles (PAPFA)

### Projet d'appui aux filières agricoles dans les régions du Sud-ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun (PAFA-4R)

#### Objectif général

Contribuer à la **réduction de la pauvreté** et stimuler la croissance économique dans la zone d'intervention.

#### Objectif de développement

**Améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des exploitations agricoles** intervenant dans la production et la valorisation de produits dans les filières riz, maraîchage, sésame, niébé, pisciculture et PFNL.

## I. Brève présentation du PAPFA et du PAFA-4R



Riz



Sésame



Niébé



Maraîchage



Poisson



PFNL

#### Zone d'intervention, financement, durée et cibles

- 4 régions du Burkina Faso : **Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins et Sud-Ouest**
- Financement : Fond International pour le Développement Agricole (FIDA)
- Durée : PAPFA (2018-2023) et PAFA-4R (2020-2025)
- Cibles : petits exploitants agricoles, organisations paysannes de base (OPB), organisations faîtières, agro-entrepreneurs, 97 000 ménages bénéficiaires, 650 000 personnes dont 50 % de femmes et 30 % de jeunes.





## ÉTAPES SUIVIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SHEP AU PAPFA/PAFA-4R

### II. Contexte d'intégration du SHEP dans les projets PAPFA/PAFA-4R

- Financement par le PAPFA** de la formation des facilitateurs SHEP à Ouagadougou du 19 au 22 novembre 2019 (formation assurée par la JICA).
- Formation de trois (03) maîtres-formateurs SHEP au profit du PAPFA sur « **LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE ORIENTEE VERS LE MARCHÉ POUR L'AFRIQUE (PLANIFICATION ET GESTION) (C)** » du 02 au 15 février 2020 au Japon et du 16 au 21 février 2020 au Sénégal.
- Partage du plan d'action avec les responsables des structures (PAPFA, DRAAHM).
- Mise en œuvre des activités du plan d'action dans la zone PAPFA.
- Inscription d'une ligne dans les PTBA du PAPFA (2020, 2021) et du PAFA-4R (2022) pour l'implémentation du SHEP dans la zone d'intervention.
- Extension des activités SHEP dans la zone PAFA-4R (Région du Sud-Ouest) en 2022.





## DU PARTENARIAT ENTRE LE PAPFA/PAFA-4R ET LA JICA

- Mémorandum de coopération signé entre le FIDA et la JICA le 17 octobre 2018 à Rome .
- Echanges initiés entre la JICA (Bureau Burkina) et l'équipe du PAPFA en 2019 : **implémentation du SHEP** retenu comme domaine de collaboration.
- Echange et communication permanente sur l'état de mise en œuvre des activités SHEP dans la zone d'intervention du PAPFA/PAFA-4R.
- Appui du Bureau JICA Burkina au PAPFA/PAFA-4R par la documentation SHEP.
- Implication du FIDA pour le partage d'expérience de mise en œuvre des activités SHEP du PAFA/PAFA-4R lors des séminaires et ateliers internationaux.

### III. Collaboration avec la JICA



Remise officielle de documents SHEP au PAPFA/PAFA-4R (24 mai 2022)



Participation du PAPFA à l'atelier international sur le SHEP à Dakar (11 mai 2022)



## IV. Résultats et impact

## ACTIVITES REALISEES

### De la formation des facilitateurs SHEP

- ❑ Formation des facilitateurs SHEP par la JICA, à Ouagadougou du 19 au 22 novembre 2019.
- ❑ 14 participants ont pris part à cette formation : 4 PAPFA, 3 Directeurs régionaux d'agriculture, 4 Directeurs provinciaux d'agriculture, 3 producteurs de la région du Centre-nord (partage d'expériences).



### De la formation des formateurs SHEP

- ❑ **Trois séances de formation des formateurs réalisées** (Banfora, Boromo et Diébougou). Ces formations ont été animées par les maîtres formateurs sur les modules du SHEP avec un accent particulier sur les cas pratiques de l'étude de marché.
  - ✓ Formation de l'UCR-Bobo réalisée à Banfora du 19 au 22 mai 2020
  - ✓ Formation de l'UCR-Dédougou à Boromo du 02 au 05 juillet 2020
  - ✓ Formation de l'UCR-Gaoua à Diébougou du 15 au 18 mars 2022
- ❑ **Profil des participants :**  
Directeurs régionaux d'agriculture, Directeurs provinciaux d'agriculture, Chefs de zone d'Appui Technique (ZAT), chefs d'unité d'appui techniques (UAT), Conseillers agricoles du PAPFA, points focaux PAPFA dans les Directions provinciales d'Agriculture, Personnels du PAPFA.



# ACTIVITES REALISEES

## De la formation des formateurs SHEP

### IV. Résultats et impact



Photos de groupe des participants à la formation de Diébougou



Travaux de groupe des participants à la formation de Banfora



Etude de marché d'un groupe à la formation de Banfora



Etude de marché d'un groupe à la formation de Diébougou



Travaux de groupe des participants à la formation de Boromo



Etude de marché d'un groupe à la formation de Boromo





## ACTIVITES REALISEES

### De l'expérimentation du SHEP auprès des Organisations paysannes de base (OPB) volontaires

11 OPB volontaires de production maraichère, bénéficiant déjà d'un appui du PAPFA ont été formés sur l'approche SHEP (1 OPB/Province) dans 3 régions. Ces formations ont été assurées par les formateurs formés par le PAPFA (ZAT, UAT, conseillers agricoles) sous la supervision des équipes SHEP (Directeurs régionaux, provinciaux et personnel PAPFA) qui jouent un rôle de facilitation.

#### IV. Résultats et impact

NB : La formation reçue a été appliquée :

- Sans appui du PAPFA aux formateurs, par 4 OPB au cours de la campagne de production maraichère (septembre 2020-Mai 2021), notamment dans le choix des spéculations et le décalage du calendrier de semis en lien avec le marché ;
- Avec l'Appui du PAPFA aux formateurs, par 11 OPB pour la campagne de production maraichère de septembre 2021 à avril 2022 : 2ème année d'expérimentation SHEP pour 4 groupes.





## Des OPB bénéficiaires de la formation SHEP



Etude de marché réalisée par une OPB de la Comoé

## IV. Résultats et impact



Groupe d'OPB ayant bénéficié de la formation SHEP dans le Tuy (Houndé)





#### IV. Résultats et impact



## CHANGEMENTS INDUITS OU AMELIORATIONS CONSTATEES

« Comparativement aux années précédentes la coopérative se battait pour écouler sa production. Les oignons inondaient les marchés. Les clients sabotaient les produits en proposant des prix en fonction de leurs intérêts. La conservation aussi était difficile pour la coopérative. Pour ne pas perdre à 100%, les membres de la coopérative étaient obligés de vendre leurs oignons à un prix dérisoire qui ne les permettait pas de couvrir les dépenses.

Mais avec cette nouvelle approche SHEP, les acheteurs et la coopérative se sont fixés des objectifs à atteindre pour chaque partie. Et c'est dans cet esprit que la coopérative a vendu ses oignons avant de produire à travers l'étude du marché ... le sac de 50 kg d'oignon qui était vendu à **7 000 francs CFA** dès la récolte, le même sac a été vendu à **15 000 francs CFA** »

SCOOPS YAKOI-NA-OIN, Comoé, Cascades (campagne de septembre 2021-Avril 2022)

NB: Témoignages des OPB disponibles en vidéos et en langue locales



## IV. Résultats et impact



## ACTIVITES REALISEES

### Bénéficiaires des formations sur l'approche SHEP dans la zone PAPFA et PAFA-4R

Profil des participants	Formation JICA/Ouaga	UCR-Bobo	UCR-Dédougou	UCR-Gaoua	Total
Directeurs régionaux d'agriculture	3	-	1	1	<b>5</b>
Directeurs provinciaux d'agriculture	4	1	4	4	<b>13</b>
Chefs de zone d'Appui Technique (ZAT)	-	5	6	4	<b>15</b>
Chefs d'unité d'appui techniques (UAT)	-	5	6	4	<b>15</b>
Conseillers agricoles du PAPFA	-	5	6	4	<b>15</b>
Points focaux DRAAH	-	2	1	1	<b>4</b>
Points focaux PAPFA / DPAAH	-	5	6	4	<b>15</b>
Personnel PAPFA	4	3	2	3	<b>12</b>
Nombre d'organisations paysannes	-	5	6	04	<b>15</b>
Nombre de producteurs/rices	3	181	159	-	<b>343</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>212</b>	<b>197</b>	<b>29</b>	<b>452</b>

NB : Producteurs/rices : 66% de femmes, 34% d'hommes et 41% de jeunes (inférieur à 35 ans)



## V. Leçons apprises et défis



### ☐ Leçons apprises

- L'implication des premiers responsables des structures déconcentrées du Ministère en charge de l'agriculture (DRAAHM et DPAAHM) a facilité la mobilisation des agents terrains autour de cette approche SHEP ;
- Le choix d'un petit nombre d'OPB volontaires (1OPB/province) au départ pour expérimenter le SHEP a permis aux autres OPB de voir et de s'intéresser à cette approche. Ce qui permettra un passage à grande échelle ;
- Il faut accompagner les OPB pendant au moins deux campagnes de production en expérimentation du SHEP pour mieux les convaincre : ils ne sont pas prêts à abandonner facilement leur pratiques.

### ☐ Défis

- Les mesures restrictives de la COVID-19 interdisant les rassemblements en 2020 n'a pas facilité le démarrage des activités SHEP ;
- Les formateurs ne sont pas motivés à former les groupes d'OPB sans une prise en charge du PAPFA/PAFA-4R ;
- Les coûts élevés des intrants dû à la situation internationale a impacté sur les campagnes précédentes de production maraichère au Burkina Faso.



## VI. Perspectives



### □ Perspectives

- Réalisation des formations des 4 OPB de la région du Sud-Ouest à partir de la campagne sèche prochaine (septembre 2022-avril 2023) par les formateurs formés par le PAFA-4R ;
- Suivi-accompagnement des OPB bénéficiaires des formations SHEP dans l'implémentation à grande échelle.

Merci de  
votre  
aimable  
attention



07/09/2022