



नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

सिंहदरवार, काठमाडौं

Seminar On Sustainable Recovery

Sindhupalchok

उत्तम कुमार घिमिरे
शाखा अधिकृत

प्रस्तुतीकरणका मुख्य विषयहरु


- ❑ निजी आवास अनुदान वितरण
- ❑ गुनासो ब्यवस्थापन
- ❑ सडकहरुको पुनर्निर्माण
- ❑ जोखिमयुक्त वस्तीहरुको स्थानान्तरण
- ❑ खर्च विवरण
- ❑ निजी आवास अनुदान वितरणको समयसिमा
- ❑ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका प्रमुख कार्यहरु

निजी आवास अनुदान वितरण सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

1/24/2019

सि.नं.	विवरण	आ.व. २०७५/७६ पौष मसान्त सम्म
१	जम्मा लाभग्राही	८७००१
२	अनुदान सम्झौता	८५११२
३	प्रथम किस्ता भुक्तानी	८५०५४
४	निर्माण कार्य शुरु भएका घर संख्या	७९३२६
५	दोस्रो किस्ता	माग
		प्रमाणिकरण
		भुक्तानी
६	तेस्रो किस्ता	माग
		प्रमाणिकरण
		भुक्तानी
७	निर्माण सम्पन्न घर संख्या	७६
८	प्रवलीकरण	लाभग्राही
		सम्झौता
		प्रथम किस्ता भुक्तानी

निजी आवास अनुदान वितरण सिन्धुपाल्चोक जिल्ला आ.व. पौष मसान्त सम्म



गुनासो व्यवस्थापन

चरण	गुनासो दर्ता संख्या	गुनासो पुनरावलोकन	पुनर्निर्माण लाभग्राही	प्रवर्तीकरण लाभग्राही
पहिलो चरणको गुनासो	१२५७८	१२३५८	५१२६	३७६
पुनः सर्भक्षण तथा पुन जाँच	४५३७	४५३७	३३३८	१८५
दोस्रो चरणको गुनासो	१०४०५	७५६०	११५	५२

सडकहरुको पुनर्निर्माण



(रणनितिक सडक-सडक विभाग)

ADB को सहयोगमा संचालित

1/24/2019

सि न	सडकको नाम	जिल्ला	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको जम्मा लम्बाई (km)	हालसम्मको प्रगति अवस्था
१	पाँचखाल मेलम्ची सडक	सिन्धुपाल्चोक	२२.९७७	२९.४ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको

जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणको प्रगति

सि.नं.	विवरण	संख्या
१	रु. दुई लाख अनुदान लिई जग्गा व्यवस्थापन गरेका लाभग्राहीको संख्या	१५३

खर्च विवरण पुष मसान्त सम्म

सि.नं.	बजेट उप शीर्षक	अख्तियारी रकम	खर्च	खर्च %
1	जिल्ला आयोजना इकाई (भवन)	६९५८१५	५१७६८	७.४४
2	अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानिय पूर्वाधार	५१२५१८१	२१५०९६२	४१.९७
3	जिल्ला आयोजना इकाई (शिक्षा)	१०५४५८४	१७६६५९	१७. १९
4	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	६११८०	१०२४	३०.७५
जम्मा		७५५३०६४	२०६२३८५	२७.३०

२०७३/२०१९

यस जिल्लासँग सम्बन्धित पुननिर्माणका प्रमुख गतिविधिहरू

- ✓ गोरखा एवं सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भूकम्प स्मृति पार्कहरूको निर्माण गर्ने ।
- ✓ भूकम्प सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय स्तरको म्युजियम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाइएको ।
- ✓ प्राधिकरणमा हाल रहेको सुचना प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
- ✓ गुनासो सम्बोधनको लागि पुनः जाँच तथा पुनः सर्भेक्षण संचालनको तयारी ।
- ✓ भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह र प्राधिकरण बिचमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको ।
- ✓ सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ भाद्र २१ मा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भए अनुसार आर्थिक अभावका कारण हालसम्म घर निर्माण शुरु नगर्ने भूकम्प पीडितहरूलाई रु. ३ लाख ऋण ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।



618991785

1/24/2019