



PROJET DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (AARU-CI MNT)

BULLETIN D'INFORMATION

Edition 1 : Juillet 2024

Email: contact.ncdse@gmail.com

BILAN ANNUEL DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DU PROJET AARU-CI MNT



Réunion du Groupe de Travail Elargi, sous la présidence du **Pr Ousseynou KA de l'université Alioune DIOP de BAMBEY**, avec la participation du Directeur de la DRS de Diourbel **Dr Mamadou DIENG**, des MCD et des autres acteurs de MEO du projet.

Les maladies non transmissibles (MNT) sont un problème de santé majeur au Sénégal. Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) à travers la Direction de la lutte contre la maladie (DLM) a initié le projet de renforcement de la lutte contre les MNT intitulé "**Aaru-ci MNT**" avec l'appui technique et financier de la JICA.

Lancé officiellement lors du deuxième colloque sur les MNT en décembre 2023, le projet est arrivé au terme de sa première année de mise en œuvre, sur la base de son plan de travail élaboré en août 2023 avec le concours des acteurs opérationnels.

Ce terme a été marqué par la réunion du Groupe de Travail Elargi (GTE) qui a eu lieu le 16 juillet 2024 à Dakar pour partager l'état de la mise en œuvre des activités. Les discussions ont porté sur l'actualisation des activités du plan de travail, la revue des indicateurs du projet, l'acquisition des équipements et les perspectives pour la période restante.



Lancement officiel du projet Aaru-ci MNT lors du 2^e colloque sur les MNT Décembre 2023.

APERÇU DU PROJET

Objectif Général: Vulgariser un **paquet standardisé** de services de prévention, dépistage, diagnostic et de traitement/suivi de l'hypertension et du diabète dans tout le pays.

Objectif du projet: Elaborer un **paquet standardisé** de services de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement/suivi de l'hypertension et du diabète, assorti d'un système de gestion.

Résultats Attendus

Résultat 1: Des performances du personnel de santé dans le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients sont améliorées dans les sites pilotes.

Résultat 2: Le suivi et l'évaluation de la prévention secondaire de l'HTA et du diabète sont améliorés dans les sites pilotes.

Résultat 3: La communication entre les patients et le personnel de santé est renforcée afin de **sensibiliser** à la prévention secondaire de l'HTA et du diabète

Résultat 4: La gouvernance pour des mesures efficaces et durables contre l'HTA et le diabète est renforcée.

Durée: juin 2023 - août 2028

- 1ère période: juin 2023 - mai 2025
- 2ème période: juin 2025 - août 2028

Sites :

DRS Thiès (DS Thiès),
DRS Diourbel (DS Diourbel, DS Touba,
DS Bambey, DS Mbacké).

Directeur du Projet : Directeur de la lutte contre la Maladie.

Chef du Projet : Chef de la Division de la Lutte contre les Maladies Non Transmissibles.

ANALYSE SITUATIONELLE

AUDIT: En novembre 2023 une mission d'analyse situationnelle a été menée sur la gestion des données des MNT dans les régions de Thiès et Diourbel pour évaluer les gaps dans la collecte des données sur les MNT au niveau des points de prestations. Les résultats de cette mission ont permis d'inclure un module sur la gestion des données MNT dans le programme de la formation des prestataires .

ETUDE DE BASE: L'étude de base a pour but d'évaluer les capacités de lutte contre l'hypertension artérielle et le diabète dans les districts cibles en début de projet afin d'identifier les besoins pour le renforcement de la prévention et du contrôle de l'HTA et du Diabète. Elle a également permis d'identifier les besoins en équipements des points de prestations afin de procéder à l'acquisition et la distribution.

ELABORATION ET MISE A JOUR DE DOCUMENTS



REVISION DU DOCUMENT DE NORMES ET PROTOCOLES SUR LA PRISE EN CHARGE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE ET DU DIABETE.



ELABORATION DES NORMES ET PROTOCOLES POUR LA PRISE EN CHARGE DES AVC.



REVISION DES DOCUMENTS DE FORMATION DES PRESTATAIRES.

FORMATION DES PRESTATAIRES



Dans l'optique d'améliorer les performances du personnel de santé en matière de prise en charge du Diabète et de l'hypertension artérielle, **12 sessions de formation** ont été tenues. **435 prestataires** ont été formés dont **31 médecins; 33 membres ECD; 186 infirmiers; 152 sages-femmes; 33 prestataires des structures privées** dans les 5 districts cibles.

Dans le même sillage, **une formation** sur la prise en charge du diabète et de l'HTA et de leurs complications est prévue **pour les médecins** de prise en charge.

PROCHAINES ETAPES POUR LES TRIMESTRES 3 ET 4 2024

- Supervision post-formation
- Formation des médecins sur la PEC de l'HTA du diabète et leurs complications
- Formation des travailleurs sociaux sur l'éducation thérapeutique
- Partage des résultats de l'étude de base
- Acquisition et distribution des équipements



Préparation de l'atelier d'élaboration du document sur l'éducation thérapeutique.



Préparation des activités liées au résultat 3: Promotion et sensibilisation