

## 案件概要表

I. 提案事業の概要	
1. 対象国名	ベトナム
2. 案件名	ベトナムにおける日本式幼児教育モデルの確立プロジェクト
3. 事業の背景と必要性	ベトナムは現在、学歴社会になっていることもあり、結果重視の知識の詰め込み型教育がすすみ、それが幼児教育にまで及んでいる。その結果、「自分で考える力」や社会の中で必要な「集団行動」などが等閑にされている状況である。この状況に対して我が国で行われている教育方法は、知識の詰め込み型ではなく園児自身の創造性や秩序などを育む教育を行っており、その教育理論を具体的に実践し普及していくことが現地の幼児教育において必要なことと考えられる。
4. プロジェクト目標	ハノイ市コウザイ区において現地の教員が、日本式幼児教育モデルを実践できるようになる。
5. 対象地域	ハノイ市コウザイ区(Quận Cầu Giấy)
6. 受益者層 (ターゲットグループ)	直接受益者：カウンターパートの教員 46 名 間接受益者：教育を受ける園児とその保護者、コウザイ区の他の幼稚園教員
7. 生み出すべきアウトプット及び活動	<p>&lt;アウトプット&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. カウンターパートの教員に日本式幼児教育が理解される</li> <li>2. 日本式幼児教育用のカリキュラムやテキストが作成される</li> <li>3. 日本式幼児教育に関心が集まるための普及・啓蒙活動が行われる</li> </ol> <p>&lt;活動&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 現地における社会慣習、指導方法の調査</li> <li>1.2 日本式幼児教育を指導するコアメンバーの養成</li> <li>1.3 モデル授業の実施</li> <li>1.4 活動に対して定期的な評価と改善</li> <li>1.5 コアメンバーからカウンターパート内のその他の教員への指導</li> <li>2.1 普及用資料・教材・ガイドラインの作成</li> <li>2.2 資料・教材を使った実践</li> <li>2.3 資料・教材・ガイドラインのレビュー、改訂</li> <li>2.4 オンラインで研修と教材作成を行う (新型コロナウイルス感染症の状況による)</li> <li>3.1 普及計画の策定</li> <li>3.2 保護者及び地区人民委員会への説明会の実施</li> <li>3.3 ワークショップの告知・実施・参加者分析</li> <li>3.4 展示会でのプロジェクトの取り組みの発表・展示</li> <li>3.5 該当園児や保護者に対してのアンケートの実施</li> <li>3.6 アンケートの結果や学期末の保護者による会議・成績優秀者発表会に合わせ、カウンターパートと相談・協議し、適宜プログラムの改訂を行う</li> <li>3.7 当該地域において、本プロジェクトに対する認知度・普及度の調査</li> <li>3.8 普及活動の評価、改善</li> </ol>
8. 実施期間	2023年1月～2025年12月
9. 事業費概算額	9,999千円
10. 現地カウンターパート	DichVongHau 幼稚園
II. 実施団体の概要	
1. 提案地方公共団体名／団体名	学校法人国際教育機構
2. 活動内容	1970年に設立以来、認定こども園「わかば幼稚園」を運営しており、2013年には姉妹園としてベトナム・ハノイに初の日本人出資100%の幼稚園として「なかよし幼稚園」を開園。ともに現在も運営している。また、情緒や創造性を育むために絵本をベトナムの子ども達に寄贈する活動も行っている。