

## JICA 環境社会配慮ガイドライン改定に係るレビュー調査実施スケジュール（案）

	2017年			2018年												2019年		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1. 外部コンサルタント調達手続き																		
2. 第1次調査 ・主にカテゴリ A 案件の調査 ・外部環境変化に係る情報整理 ・GL 改定論点案作成																		
3. 中間報告書案に基づく助言委員会への報告																		
4. 第2次調査 ・中間報告書案の修正 ・カテゴリ B, C, FI 案件の調査 ・GL 改定論点案の修正																		
5. 最終報告書案の公表・パブコメ募集 助言委員会への報告																		
6. 最終報告書の公表																		

※本スケジュール案は想定であり、今後の状況の変化により変わり得る。