

Projeto ba Jestaun Rekursu Naturais nebe Sustentabel Baseia ba Komunitade

Ami husu deskulpa katak ami labele atualija informasaun hosi Projeto desde ami hasai jornal ikus liu iha Agosto 2012. Ida nee introdus kona progresso no resultado nebe halo hosi Projeto hosi Julho 2012 to Marsu 2013.

Desenvolvimento hosi Mekanismu kona ba CB-NRM iha Nivel suco (Resultado 1)

1.1 Participatorio Planu Usa Rai iha Suco Hautoho no Tohumeta

Iha Sucos Hautoho no Tohumeta, comunidade lokal involve aktividade ho assistencia hosi Projeto hosi Julho too Dezembro 2013.

- Ceremonia Tara Bandu
- Selesaun supporta programa

(1) Ceremonia Tara Bandu

Komunitade lokal iha Suco Hautoho halao cerimonia tradisional ho naran cerimonia tara bandu iha Agusuto 14, 2013 konvida ema liu hosi participante 400 inklui Sekretaridu Estado ba floresta no Konservasaun Natureja, Chefi Representativu JICA Timor Leste, no Administrador Sub Distritu Remexio. Iha cerimonia, lider suco anuncia hametin regulamento suco esprika artigu importante balun. Hanesan halao iha Suco Tohumeta iha Setembro 4, 2013 ho pelmenus participante 70 inklui Administrador Sub Distritu Laulara, Diretor Distritu Aileu hois MAP, no representante hosi DNF.



Ceremonia Tara Bandu @ Hautoho

(2) Selesaun Programa Supporta

Komunitade lokal iha suco rua assiste hosi NGO hili hosi programa prioridade (bolu programa mikro") entre ida nebe potensial hosi Ekipa

Projeto JICA liu hosi workshp nebe halao iha December 2012.

Workshop	Deskripsaun
Workshop 1	Apresentasaun lista naruk programa mikro no hili programa mikro nebe prefere
Workshop 2	Avaliasaun hili programa mikro nebe prefere no hili programa mikro prioridade
Workshop 3	Diskussaun kona ba draft skop/hosi programa mikro prioridade

Rekursu: Ekipa projeto JICA (2013)

Komunitade konkorda atu implementa progrmaa nebe konkorda atu implementa tuir programa mikro hosi Janerio 2013 atu hare ba planu futuru usa rai ba suco nebe refere.

Suco	Deskripsaun
Hautoho	Programa mikro Promosaun Toos foho lolon ho Ekstensaun fini baseia ba comunidade (SUFP with CBSE-MP)
Tohumeta	Hasae rendimento/programa mikro desenvolvimento vida moris (IG/LD-MP)
Tohumeta	Programa Mikro usa toos permanente (SUBG/PF-MP)

Rekursu: Ekipa Projeto JICA (2013)



Palestra @ Tohumeta

1.2 Hametin Regulamento Suco iha Suco target nee

Lider hosi target suco neen inkui suco Hautoho no Tohumeta periodikamente halao encontro mensal atu monitor hametin regulamento suco iha suco. Iha encontro, lider diskuti issu no problema nebe sira hetan iha suco no hare assaun nebe karik atu foti atu resolve problema ho assistencia hosi NGOs. Lider NGO hametin ona sira nia capacidade governancia katak sira rosolve problema liu hosi encontro. Konsekuente, inciden hosi aktividade ilegal, hanesan sunu ai laran, tesi ilegal, no husik animal, agora dadauk redus ona kompara ba kondisaun uluk antes Projeto.

1.3 Implementasaun Programa Mikro iha Sucos Faturasa no Fadabloco

(1) Programa Mikro Promosaun Toos Foho Lolon ho ekstensaun fini baseia ba comunidade (SUFP ho CBSE-MP)

Hosi Augustu 2012 to Marsu 2013, tuir kursu treinamento (ou Field Farmers' Schools: FFSs) nebe organija iha demplot iha aldeia ida idak hosi Sucos Faturasa no Fadabloco ba membru hosi grupo beneficiario sira ba SUFP ho CBSE-MP.

- Aplikasaun teknik teras banku
- Aplikasaun teknik kontur kompos
- Preparasaun rai ho aplikasaun kompos
- Hili fini
- Fini/kuda
- Preparasaun adubu ben
- Manutensau toos ho aplikasaun liquid fertilizer
- Kuda legume



Treinamento teras banku iha Fadabloco

variedade diak hosi too rai lolon (hanesan batar, fehuk midar, forerai, no aifarina) supporta hosi Fini ba Moris nebe kuda iha demplot atu nune grupo beneficiario sira bele produs fini diak atu distribui ba membro sira iha tempo tuir mai.

(2) hasae rendimento/Programa Mikro Desenvolvimento Vida moris (IG/LD-MP)
Ho simultan, grupo feto ha iha Fadabloco simu sessaun treinamento ba periodo hanesan atu diversifika oportunidade usa material lokal.

- Produsaun fehuk maran
- Produsaun cha
- Produsaun modo masin
- Produsaun kripik hudi no aifarina
- Uja makina suco
- Halo pasta hosi saku fos nian

Hosi kursu treinamento Aside from the hands-on training, the members of the women's group received lectures and training on marketing, accounting, and promotion of products.



Treinamento suku iha Fadabloco

1.4 Implementasaun Programa Mikro iha Suco Madabeno no Talitu

(1) Programa Mikro Toos Foho lolon nebe Sustentabel (SUFP-MP)

Hanesan grupo beneficiario ba SUFP-MP iha Sucos Madabeno no Talitu participa ona iha kursu treinamento /sessaun FFSs hanesan hirak nebe iha Suco Faturasa no Fadabloco. Iha Suso Madabeno no Talitu, varidade lokal det mak iha toos rai lolon nebe kuda iha demplot.

(2) Produsaun Ai oan no Programa Mikro Promosaun Kuda Ai (SPTPP-MP)

Grupo beneficiario ba SPTPP-MP iha suco involve aktividade hanesan hari viveros iha aldeia ida idak hanesan On-the-Job Training (OJT). Hosi OJT, NGO prepara no organija treinamento/sessaun FFS iha tekniku hanesan iha viveros ida idak.

- Kahur rai ho rai henek no kompos
- ence rai ba poly bag
- Transplanta ai oan ba poly bag
- Kuda teka ba poly bag



Operasaun viveros iha Madabeno

Addisaun ba treinamento/OJT iha produsan ai oan, tuir treinamento/kursu FFSs nebe fornese ba grupo beneficiario ba SPTPP-MP iha demplot estabelese iha nivel aldeia.

- Delineasaun lina kontur (uja formatu A)
- Staka

- Kee rai kuak
- Ence no kuda
- Manutensaun ai oan nebe kuda

depois mensiona sessaun kursu treinamento ekcepto nebe mak manutensaun ba ai oan, grupo beneficiario nebe distribui ai oan nebe produs iha viveros ba membro sira nebe refere atu nune membro sira bele kuda ai oan iha sira nia plot tuir ho teknik nebe sira aprende liu hosi treinamento balun. Total hosi ai oan 21,139 nebe kuda hosi uma kain 244 iha plot individual iha suco rua.



Treinamento iha kuda ai kameli iha Madabeno

1.5 Implementasaun Programa mikro iha suco Hautoho no Tohumeta

Iha parte sleuk, servisu preparatorio, ho naran, i) organiza grupo beneficiario ba programa mikro nebe hili, ii) halao visita ba membro importante hosi grupo beneficiario sira, no iii) preparasaun planu servisu ba programa mikro, nebe halao his suco Hautoho no Tohumeta iha Janeiro no Fevereiro 2013. Hanesan resultado, grupo beneficiario tolu nebe organiija ba SUFP ho CBSE-MP no IG/LD-MP iha Suco Hautoho, no grupo walu (8) nebe organiija ba SUBG/PF-MP iha Suco Tohumeta.

Desenvolvimento capacidade Parceiro ba CB-NRM (Resultado 2)

2.1 Teknikal Seminar kona ba Teknik CB-NRM

Hosi Augustu 2012 too Marsu 2013, teknikal seminar tuir mai halao iha Ekipa Projeto MAP atu facilita sira nia komprensaun hosi CB-NRM no ninia teknik nebe acosiadu.

Teknikal seminar	Data	No. of CPs
Abilidade facilitaun	Oct. 8, 2012	Ema 14
Teknik importante no abilidade hosi programa mikro	Nov. 9, 2012	Ema 13
PRA	Jan. 22, 2013	Ema 13
Avaliasaun no monitoring planiamento participatrio	Feb. 11, 2013	Ema 14

Rekursu: Ekipa Projeto JICA (2013)



Seminar kona ba abilidade facilitaun

2.2 OJT kona ba PRA

Ekipa Projeto JICA organiija OJT hosi membro sira hosi Projeto Ekipa Projeto MAP halao sessaun PRA iha Suco Fahisoi iha Janeiro 23 no 24, 2013 atu nune sira bele pratika sessaun importante PRA iha terreno. Total hosi membro 15 nebe involve iha preparasaun sessaun terreno, operasaun PRA, no halo relatorio iha kursu sessaun.



OJT kona ba PRA

2.3 OJT iha Monitoring no Implementasaun Projeto

Membro sira hosi Ekipa Projeto MAP involve ona iha aktividade hanesan parte hosi OJT atu facilita sira nia capacidade atu implementa projeto CB-NRM iha futuru.


- Observasaun no assistencia halao kursu treinamento nebe programadu iha programa mikro
- Monitoring progresso hosi programa mikro
- Participasaun iha enkontro mensal atu assite lider iha hametin regulamento suco

Desenvolvimento Política Kuadru servisu ba Promosaun hosi CB-NRM (Resultado 3)

3.1 Diskussaun Esbosu Kuadru servisu ho Ekipa Trabalho

Ekipa projeto JICA no MAP halo ona enkontro ba dala 4 ho grupo servisu hosi DNF iha Janeiro 15, 2013 atu diskuti poltika seitor floresta, dekreitu jestaun floresta no mekanismu nebe propoin kona ba CB-NRM iha nivel suco.

Liu hosi enkontro, membro sira konfirma katak i) promosaun hosi CB-NRM bele kontribui ba susesso hosi objetivu hosi politika seitor floresta no ii) PLUP nebe Projeto JICA CB-NRM demonstra ona iha target suco bele sai aktividade importante ba Konkordancia Jestaun Floresta Komunitade (CFMA) defini iha dekreitu jestaun floresta. Iha ikus, membro sira hosi ekipa trabalho desenvolve kuadru servisu hosi mekanismu atu promove CB-NRM iha nivel suco hanesan tuir mai.



Mekanismus kona ba CB-NRM iha Nivel suco

JESTAUN PROJETO HOTU

4.1 Mid-term Review hosi Projeto

Mid-term review hosi Projeto halao hamutuk hosi MAP no JICA iha Fevereiro 2013. Ekipa mid-term review team halo rekomendasaun hanesan tui rmai ba Ekipa Projeto JICA no MAP atu halo Projeto nee sustentabel liu.

- Clarifika funsaun espesifiku hosi parceiro sira
- Reve planu desenvolvimento kapacidade
- Desenvolve manual operacional, teknikal manual no rekomendasaun politika
- Desenvolvimento metodolojia simples
- fahe informasaun entre fatin projeto
- hari konciencia ba oficiais nivel ass
- Determinasaun indikator hosi PDM
- Monitoring indikator hosi PDM

4.2 Enkontro JCC

Ekipa Projeto JICA no MAP assite DNF iha organija enkontro JCC ba dala 3 no 4 iha Outubro 2012 no Marsu 2013. Iha enkontro liu ba, membro sira diskuti progresso hosi Projeto no approva planu annual hosi operasaun (APO) hosi Projeto ba 2013, no resultado hosi mid-term review hosi Projeto nebe mak topiku importante diskuti iha nee.



Enkontro terceiro JCC iha Dili

Passu tuir mai

Ami fiar katak Projeto nee infrenta dadauk pontu nebe diak iha fase nebe focus kona ba demonstra efetividade hosi aktividade CB-NRM iha terreno nebe ninia objetivu atu institucionalija mekanismu kona ba introdusaun no promosaun hosi CB-NRM laos det iha suco maibe nivel governo mos.

Iha 2013, Ita sei, tamba nee, koko atu: i) ajuda lider suco maneija rekursu naturais iha dalan nebe diak ho usa regulamento suco; ii) ajuda membro sira hotu applika teknik CB-NRM nebe introdus hosi programa mikro iha sira nia toos/plot uja sistema servisu kolaborativu tradisional; iii) desenvolve kapacidade teknikal no institucional hosi DNF atu promove CB-NRM; no iii) rekomendasaun draft politika ba promosaun hosi CB-NRM iha mota target.

Ba informasaun liu tan ou komentario nebe diak, favor kontaktu mai iha: JICA Project Team,
1st Floor, Diresaun Nacional das Floresta, Caicoli, Dili,
Timor-Leste.
Land line: 333-1125 (Tel/Fax)