

Buletini i **NFFIS dhe ECO-DRR** për Ballkanin Perëndimor Projekti për Ndërtimin e kapaciteteve për Zvogëlimin e Rrezeve nga Katastrofat përmes Sistemit Kombëtar të Informimit për Zjarret Pyjore (NFFIS) dhe Eco-DRR Mars 2021 - Shkurt 2026

Projekti për Ndërtimin e Kapaciteteve për Zvogëlimin e Rrezeve nga Katastrofat përmes Sistemit Kombëtar të Informimit për Zjarret Pyjore (NFFIS) dhe Eco-DRR

Qëllimi i këtij projekti është të fuqizojë kapacitetet e zyrtarëve qeveritarë në parandalimin dhe zbutjen e zjarreve pyjore dhe katastrofave të tjera natyrore përmes krijimit të NFFIS dhe Eco-DRR.



Zhvillimi i NFFIS

Progres i qëndrueshëm është duke u bërë në zhvillimin e aplikacionit NFFIS dhe prokurimin e pajisjeve në Kosovë dhe Mal të Zi. Funkcionet themelore të NFFIS ver. 1.0 janë pothuajse të përfunduara dhe aktualisht, Projekti po verifikon këto funksione dhe po optimizon funksionin e analizës së përpunimit. Sa i përket harduerit, të gjitha pajisjet u blenë, u dorëzuan dhe u instaluan në dhomën e serverit pas përfundimit të ndërtimit të tij. Aktualisht, Projekti është duke punuar në rregullimin e lidhjes së rrjetit të jashtëm. Në vazhdim, me synimin për të ofruar funksionim të sigurt të sistemit, Projekti do të kryejë prova, do të rregullojë sistemin me mbështetjen e partnerëve, do të përgatisë manualin e funksionimit dhe mirëmbajtjes dhe do të zbatojë programe trajnimi. Projekti do të vazhdojë diskutimet me partnerët dhe organizatat përkatëse për të vendosur udhëzimet për funksionimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të NFFIS.



Vendndodhja e kryeqyteteve dhe vendet ku zhvillohet Projekti

NFFIS ver1
(Majtë Kosova,
Djathtë: Mal i Zi)




Pyje mbrojtëse nga Orteku në Restelice



Siç u përmend në vëllimin e mëparshëm, Projekti është duke bërë progres në aktivitetet për të emodeluar një pyll për parandalimin e ortekeve në shpatin e synuar në fshatin Restelice, Kosovë. Punët ndihmëse – duke përdorur korniza druri (trekëmbësh) dhe gardhe hekuri – filluan në korrik të vitit të kaluar për të zbutur rrëshqitjet e borës që shkaktojnë dëme në fidanët e mbjella; Puna e mbjelljes filloi në shtator. Projekti ka një marrëdhënie bashkëpunuese me Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi (FAO), e cila është gjithashtu aktive në Kosovë; Llojet kryesore të mbjellura këtë vit, hormoqi dhe ahu, u siguruan pa pagesë nga FAO. Punët ndihmëse ishin planifikuar të përfundonin vitin e kaluar, por puna e mbetur u pezullua për shkak të një metode shtesë ndërtimi - punime tarracimi që përmirësojnë më tej zbutjen e rrëshqitjes së borës - dhe për shkak se filloi të bie borë në mes të dhjetorit. Puna do të rifillojë pasi bora të shkrijë pranverën e ardhshme.

Në fillim të verës së këtij viti, Projekti do të kontrollojë shkallën e mbijetesës së fidaneve të mbjella dhe do të shqyrtojë domosdoshmërinë e mbjelljes plotësuese. Përveç kësaj, Projekti do të mbjellë 20,000 fidanë të reja këtë vjeshtë për përmirësimin e mëtejshëm të funksionit të parandalimit të ortekeve në shpatin e synuar. Projekti synon zhvillimin e një pylli me 1000 pemë/ha në të ardhmen në mënyrë që pjerrësia e synuar të jetë efektive në parandalimin e shfaqjes së ortekeve.



Lartë: Punët ndihmëse (kornizat e drurit)
Poshtë: Hormoqi i mbjellë dhe puna e tarracimit

Pyjet bregdetare në Ulqin



Në Mal të Zi, ekziston nevoja për të ruajtur pyjet bregdetare të Ulqinit në pjesën jugore të vendit duke zhvilluar kapacitetet menaxhuese të palëve të interesuara përmes ndërgjegjësimit publik mjedisor dhe mbjelljes së drunjëve. Duke filluar nga shtatori, u zhvilluan aktivitete për ndërgjegjësimin e publikut dhe mbjelljen e drunjëve.

Punëtorja në Shtator: Organizatat qeveritare, qiramarrësit e plazheve, banorët lokalë, OJQ-të dhe të tjerë morën pjesë në seminar. Pas shpjegimeve të kushteve dhe sfidave aktuale me të cilat përballen pyjet bregdetare, pjesëmarrësit diskutuan dhe bënë prezantime mbi pyjet ideale bregdetare dhe aktivitetet për arritjen e këtij ideali.

Edukimi mjedisor në Nëntor: Duke synuar 20 nxënës të shkollave fillore nga zonat e afërta të pyjeve bregdetare, u bë një hyrje për ndryshimet klimatike, gjendjen e pyjeve bregdetare dhe funksionet e tyre, si dhe studimet e rasteve të pyjeve bregdetare në Japoni, pas së cilës pjesëmarrësit diskutuan dhe dhanë prezantime se çfarë lloj aktiviteteve mund të kryhen për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve bregdetare.

Mbjellja e drunjëve (ceremonia e mbjelljes) nga Nëntori: Bazuar në një anketë në terren nga ekspertë vendas, u përcaktua vendi dhe mënyra e mbjelljes së pemëve dhe u mbollën rreth 4000 pisha. Në fillim të mbjelljes së pemëve u mbajt ceremonia e mbjelljes së drunjëve dhe rreth 100 pjesëmarrës mbollën drunjë. Për sa i përket menaxhimit në vijim, Projekti po përgatitet të përfundojë një Memorandum Mirëkuptimi (MoU) me të gjitha palët e interesuara për të mundësuar një sistem të qëndrueshëm menaxhimi dhe plan aktiviteti, duke marrë parasysh sfidat e sistemit aktual të menaxhimit.



Lartë: Punëtorja e mbajtur në Shtator

Poshtë: Foto grupore nga ceremonia e mbjelljes.



Aktivitetet shtesë Eco-DRR

Aktivitetet e reja Eco-DRR kanë filluar në Kosovë dhe do të fillojnë në Mal të Zi.



Kosova: Pyjet mbrojtëse nga Erërat

Në Istog, ku kanë ndodhur dëme nga erërat e forta, Projekti do të identifikojë çështjet, do të zhvillojë një pyll erë mbrojtës për restaurimin e peizazhit dhe do të ngrisë ndërgjegjësimin e publikut.



Tabela e përmbysur nga erërat e forta



Mal i Zi: Restaurimi i vegjetacionit pas zjarrit

Projekti do të mbështesë restaurimin e vegjetacionit në vendet e zjarreve pyjore që mund të shkaktojnë një sërë fatkeqësish dytësore dhe do të krijojë shpërthime zjarri.



Vegjetacioni para dhe pas zjarrit pyjor

Përmbledhje e aktiviteteve

Kosova/Mal i Zi Rezultati 1

Përfundimi i instalimit të pajisjeve të NFFIS

Zhvillimi i ver. 1.0 të NFFIS

Mbledhja e të dhënave për shtresat e NFFIS

Kosova Rezultati 2

Konstruimi i pyjeve mbrojtëse nga orteku dhe mbjellja e fidaneve (rreth 9,000 fidane)

Fillimi i aktiviteteve shtesë Eco-DRR (pyjet mbrojtëse nga erërat)

Mal i Zi Rezultati 2

Aktivitetet e edukimit Publik rreth mbjelljes së drunjëve (rreth 4,000 fidane) në pyjet bregdetare.

Fillimi i aktiviteteve shtesë Eco-DRR (Restaurimi i vegjetacion pas zjarrit)

Ju lutem na ndiqni!



Project Facebook Page
<https://www.facebook.com/WestBalkanNFFISandEcoDRRProject>



Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) Agjencia e Menaxhimit Emergjent (AME)



Ministria e Brendshme (MB)- Drejtoria e Shpëtimit dhe Mbrojtjes



Japan International Cooperation Agency (JICA)