

▶ これまでの実績

● 現地業務費 (日本負担分とケニア負担分の比較)

日本とケニア(教育省ならびに地方教育委員会)が、次のような基準でプロジェクト事業に必要な経費を分担して負担しています。各年度の支出実績を、プロジェクトの主要イベントとともに下の表にまとめてみました。SMASSEプロジェクトの大きな特徴である、「ケニア側の主体性」はこのページに良く現れていると思います。

日本(JICA)負担 (中央・地方・国際レベル)

- プロジェクト事務所の日常経費
- 中央研修の実施運営経費
- ケニア国内出張旅費
- 中央・地方研修に必要な機材の購入
- 外国へのお出張旅費
- 国際会議開催経費

ケニア教育省負担 (中央レベル)

- プロジェクト専任スタッフの人件費
- プロジェクト事務所の日常経費
- 中央研修に必要な機材の購入(一部)
- ケニア国内出張旅費
- その他の各種プロジェクト活動

ケニア地方教育委員会負担 (地方レベル、生徒が公立中等学校に支払う学費の一部を徴収)

- 地方研修の実施運営経費(交通費、食費、講師謝金)
- 地方研修センターの維持管理

フェーズ1 (1998.7 - 2003.6)におけるプロジェクト事業経費支出額

年度	主要な出来事	日本側負担		ケニア側負担(中央)		ケニア側負担(地方)	
		現地業務費合計	主な用途	教育省支出(中央レベル)	主な用途	地方教育委員会の支出(地方)	主な用途
1998	7月開始(9地区を対象) ベースライン調査 ASEI&PDSI	632万円	プロジェクト立ち上げ基盤整備 プロジェクトの日常経費*	350万シル (約万円)	中央研修の 実施運営経費*		
1999	8月第1回中央研修 翌2000年4月に地方研修	1300万円	プロジェクトの日常経費 中央研修の機材購入 地方研修センターの基盤整備 近隣国出張(技術交換)旅費	350万シル (約万円)	中央研修の 実施運営経費	万シル (約万円)	地方研修の 実施運営経費*
2000	中間評価 PDMの改正 モニタリング評価活動 現地国内研修で6地区追加	2651万円	プロジェクトの日常経費 中央・地方研修の機材購入 地方研修センターの基盤整備 近隣国出張(技術交換)旅費 地方モニタリング評価出張旅費	350万シル (約万円)	中央研修の 実施運営経費	万シル (約万円)	地方研修の 実施運営経費
2001	第1回区域内会議開催 新プロジェクト事務所建設 フィリピン大NISMEDへ研修 ガーナの行政官を研修員受入	5788万円	プロジェクトの日常経費 中央・地方研修の機材購入 地方研修センターの基盤整備 近隣国出張(技術交換)旅費 地方モニタリング評価出張旅費 国際会議開催 新オフィス建設(約3500万円)	350万シル (約万円)	中央研修の 実施運営経費	万シル (約万円)	地方研修の 実施運営経費
2002	第2回区域内会議開催 SMASSE-WECSA結成 終了時評価 WSSDフォロー活動開始 視学官研修開始 校長研修開始	3188万円	プロジェクトの日常経費 中央・地方研修の機材購入 地方研修センターの基盤整備 近隣国出張(技術交換)旅費 地方モニタリング評価出張旅費 国際会議開催 地方研修運営スタッフ啓蒙活動	350万シル (約万円)	中央研修の 実施運営経費	万シル (約万円)	地方研修の 実施運営経費
2003	フェーズ2の実施決定 研修の全国展開決定 スタッフの大幅増加 フェーズ1終了	472万円	プロジェクトの日常経費 中央研修の機材購入 地方研修運営スタッフ啓蒙活動	90万シル (約万円)	中央研修の 実施運営経費	万シル (約万円)	地方研修の 実施運営経費
合計	日・ケ両国の支出総額 2億3380万円		1億4030万円 (60%)	2800万シル(約4200万円) (18%)		3430万シル(約5150万円) (22%)	

- プロジェクトの日常経費:事務所の電話代、文房具、書類送料、運転手の給与、その他
- 中央研修の実施運営経費:専任スタッフの給与、事務所の電気代・水道代
- 地方研修の実施運営経費:地方研修参加者の交通費、宿泊費、食費、その他

フェーズ2 (2003.7 - 2008.6)におけるプロジェクト事業経費支出額 (SMASSEフェーズ2の実施計画ならびにケニア政府2003/04予算書より)

年度	主要な出来事・計画	日本側負担		ケニア側負担(中央)		ケニア側負担(地方)	
		現地業務費 (*: 計画額)	主な使途	教育省支出 (中央レベル)	主な使途	地方教育委員会 の支出(地方)	主な使途
2003	7月開始(全国71地区を対象) 新研修センター開所 中央研修を常時開催 域内協力の本格化 第三国研修開催 4ヶ国32名対象にASEI&PDSI	5000万円	プロジェクトの日常経費 中央・地方研修の機材購入 地方研修センターの基盤整備 近隣国出張(技術交換)旅費 地方モニタリング評価出張旅費 域内協力・啓蒙活動	1000万シル (約1400万円)	中央研修の 実施運営経費	8000万シル (約1.1億円)	地方研修の 実施運営経費
2004	全国に地方研修センター設置 NEPADとLOUサイン CEMASTEA本格供用開始 ADEA理数科WG設立	2億円	プロジェクトの日常経費 中央・地方研修の機材購入 地方研修センターの補修工事 地方研修センターの基盤整備 近隣国出張(技術交換)旅費 地方モニタリング評価出張旅費 域内協力・啓蒙活動	2000万シル (約2800万円)	中央研修の 実施運営経費	8000万シル (約1.1億円)	地方研修の 実施運営経費
2005	中間評価	*1.2億円	プロジェクトの日常経費 中央・地方研修の機材購入 地方研修センターの基盤整備 近隣国出張(技術交換)旅費 地方モニタリング評価出張旅費 域内協力・啓蒙活動の拡大/強化	4000万シル (約6000万円)	中央研修の 実施運営経費	8500万シル (約1.2億円)	地方研修の 実施運営経費
2006		*5500万円	プロジェクトの日常経費 中央・地方研修の機材購入 地方研修センターの基盤整備 近隣国出張(技術交換)旅費 地方モニタリング評価出張旅費 域内協力・啓蒙活動	4000万シル (約6000万円)	中央研修の 実施運営経費	8500万シル (約1.2億円)	地方研修の 実施運営経費
2007	終了時評価	*4500万円	プロジェクトの日常経費 中央・地方研修の機材購入 地方研修センターの基盤整備 近隣国出張(技術交換)旅費 地方モニタリング評価出張旅費 域内協力・啓蒙活動	4000万シル (約6000万円)	中央研修の 実施運営経費	8500万シル (約1.2億円)	地方研修の 実施運営経費
2008	フェーズ2終了	*1000万円	プロジェクトの日常経費 中央・地方研修の機材購入 地方研修センターの基盤整備 近隣国出張(技術交換)旅費 地方モニタリング評価出張旅費 域内協力・啓蒙活動	4000万シル (約6000万円)	中央研修の 実施運営経費	8500万シル (約1.2億円)	地方研修の 実施運営経費
合計			*4億8000万円 (33%)	*1.9億シル (約2.9億円) (20%)		*5.0億シル(約7.0億円) (47%)	