




[トップ](#) > [2.ニュースレター](#) > 2-6.第6号（2006年 7月 3日）

2-6.第6号（2006年 7月 3日）

プロジェクトの進捗と計画

1.第1回合同調整委員会（Joint Coordinating Committee Meeting）

JICAベトナム事務所、科学技術省（MOST）、計画投資省（MPI）等の関係者出席のもとNOIPにて第1回のJCCミーティングが開催された（議長： Dr. Chuong NOIP長官）。



プロジェクト発足後約1年3ヶ月の活動状況や2006年度計画の説明がプロジェクト側からなされ、また本年1月の運営指導調査団による評価5項目に基づくプロジェクト評価結果がJICAベトナム事務所より報告された。

また、運営指導調査団と協議し合意したPDM及びPOの改定案が承認された。プロジェクト活動はほぼ順調に進行していることが全員で確認され、会議の最後にJICA事務所長、NOIP長官が Minutes of Meeting（M/M）へ署名・交換を行った。

2.ソフトウェア技術開発

---平成18年度供与機材（ソフトウェア）の現地調達

平成18年度供与機材計画に基づき、知的財産権情報ソフトウェアの現地調達作業を行った。今回の調達は、新規の(1)電子データ受付機能、及び前年度開発品の機能拡充である(2)商標・意匠・特許検索拡張機能、IPDL機能、IPASシステム改造等 の大きく2つからなり、前者ではJICAベトナム事務所登録の現地ITベンダー15社に案内状送付を送付し4社からの応募があった。納期は何れも来年3月の予定。

3.商標検索基本機能講習会（User Training）

商標検索基本機能のシステム開発が終了した為、NOIPでの本格的リリースを前に6月22, 23の両日、NOIP内研修室にて商標審査官39名を対象に講習会を開催した。講師はC/PのMr. N.Hung、Mr. N.M.Duongが務め出席した審査官はPCを使って実際に操作を行った。また、アンケートにより審査官の意見・要望を収集し今後の更なる改善を図る予定である。

4.短期専門家の活動



IP情報システム専門家（期間：4月16日～10月26日）

システム専門家として前任者の後を受け継ぎ下記の活動を精力的に実施中。

1. IP情報システム開発（商標・意匠・特許検索拡張機能、IPDL、E-Filingその他）

2. ネットワーク構築
3. ハードウェア機材管理
4. IPASの運行改善
等に関する助言及び技術指導。

1. システム開発
 - a. 商標検索拡張機能 (Design/Programming)
 - b. 意匠検索基本機能 (Programming)
 - c. 意匠検索拡張機能 (Design)
 - d. 特許検索基本機能 (Programming)
 - e. 特許検索拡張機能 (Design)
 - f. IPDL基本機能 (Programming)
 - g. 電子データ受付機能 (Design/Programming)
2. 技術移転 (ソフト開発技法、機材管理、システム運用管理、検索データの整備、その他)
3. 短期専門家派遣
 - a. 電子出願業務 電子出願業務全般に関する助言、技術指導 (7月)
 - b. 商標検索業務 商標検索業務全般に関する助言、技術指導 (7月)



その他
カウンターパート紹介 (1)
Ms. Dao Thanh Nga



「今日は。私はダオ・タイン・ガと言います。ベトナム国家知的財産権庁の意匠部の審査官をしています。私の趣味は、週末に水泳や読書、それに音楽を聴いたりすることです。」

現在、UTIPINFOプロジェクトとの兼任カウンターパートとして、経験豊富で優れた日本人専門家と一緒に協力できる機会を持てることは私にとって大変ラッキーだと思っています。過去に達成された成果と共に、UTIPINFOプロジェクトでも検索システムやIPDL、電子出願等で目標が成功裏に達成されることを確信しています。このプロジェクトの結果によって、国家知的財産権庁はより効率的に業務を遂行できるようになり、国民はより迅速にそして容易にIP情報にアクセスすることが出来るようになります。そしてそのことは特にベトナムがWTOの一員となろうとしている現在の状況において社会に良い効果をもたらすと思います。」