

# UTIPINFO ( JICA/NOIP ) ニュースレター

ベトナム知的財産権情報活用プロジェクト ( UTIPINFO )

第 9 号 / 2007 年 3 月 21 日

## プロジェクトの進捗と計画

### 1. プロジェクト主催「第 1 回 IP 情報セミナー」開催



2 月 2 日、ハノイ市 Daewoo ホテルにて、第 1 回 IP 情報セミナーを開催した。これはプロジェクトで開発してきた IPDL 基本機能 ( IP-Lib ) が利用可能になり、またオフライン E-Filing ( 電子媒体による出願 ) 機能の 版ソフトウェアの開発が完了したことによるもので、IP 情報の利用が最も期待される知財代理人 ( IP Attorney ) をはじめ、日越の関係機関である JICA、日本商工会、JETRO、MOST、NOIP 等の関係者にシステムの利用方法を説明し、ユーザからの意見聴取を行うこと

を目的とした。出席者には、新たに作成した「IP-Lib 及び E-Filing 活用ガイドブック」、「UTIPINFO プロジェクトの紹介パンフレット」を配布した。

中川 JICA ベトナム事務所所長、Phi Anh NOIP 副長官 ( Project Director ) のご挨拶の後、プロジェクト C/P より IP-Lib 及び E-Filing システムの利用方法に関するプレゼンを行い、質疑応答及びアンケート用紙にて意見聴取を実施した。参加者は、知財代理人 37 名を含め総勢 97 名。引き続き 2007 年度は、ハノイ市 ( 第 2 回 )、ホーチミン市及びダナン市で同様のセミナーを開催し、IP 情報システムの活用の促進に努める予定である。

### 2. 平成 18 年度機材調達と技術移転の状況

平成 18 年度供与機材に係る 2 件の現地調達 ( ソフトウェア開発 ) は、開発途中では当初策定のスケジュールに遅れが生じたが、電子データ受付機能、意匠・特許検索基本機能、商標・意匠・特許検索拡張機能、IPDL 基本機能、IPAS システム改造等とも 3 月 14 日までに予定通り納品され、検収も終了した。また、ハードウェアとして既存ジェネレーターの電力容量不足を解消するため、新規に供与機材として 1 基調達し 2 月 15 日に検収を終了した。

また、これまでのプロジェクト活動における技術移転の進捗を評価するための技術移転モニタリングを行った。これは、IP 情報システムの運用管理のために必要とされる活動項目の各々について、各カウンターパートの技術能力向上の度合いを、本人へのアンケート調査と専門家の評価によりモニタリングするもので、これまで各半期ごとに行ってきたものである。その結果、各活動項目について着実な進展が見られ、概ね今期の目標値をクリアできていることが確認できた。今後さらに、プロジェクトにおける活動と各種技術移転ならびに研修により一層の能力向上を図っていく予定である。

### 3. 短期専門家の活動

IP 情報システムコンピュータシステム専門家 ( 期間 : 11/8 ~ 3/23 ) 専門家として、下記の活動を精力的に実施した。

IP 情報システム開発：商標・意匠・特許検索拡張機能、IPDL、E-Filing その他  
ネットワーク構築                      ハードウェア機材管理                      IPAS の運行改善  
平成 19 年度 S/W、H/W 調達仕様書の作成                      等に関する助言及び技術指導。

#### 4. 今後の活動計画 (2007 年度第 1 四半期)

##### (1) システム開発

意匠検索拡張機能 (Programming)                      特許検索拡張機能 (Programming)  
IPDL 拡張機能 (Design, Programming)                      IP 情報システムの改善  
電子データ受付システムリリース                      検索機能、IPDL 機能追加に伴う IPAS の改造  
(Design/Programming)                      オンライン出願機能 (Design)

##### (2) 技術移転 (ソフト開発技法、機材管理、システム運用管理、検索データの整備 その他)

##### (3) 第 2 回 IPDL・E-Filing 活用セミナー (ハノイ、2007.6 開催予定)

##### (4) 運営指導調査 (中間評価)・第 2 回 JCC 会議 (2007.6 開催予定)

##### (5) 短期専門家派遣 (インターネット出願業務 5 月, ネットワーク業務 6 月)


##### (6) ハード & ソフト供与機材の調達 (契約)

## その他

### 1. 日本人長期専門家、新旧交代

〔旧〕長期専門家

“3 月下旬に帰国致します。この 2 年間、皆様からの  
温かいご支援・ご協力有難うございました。”



〔新〕長期専門家

“今後 2 年間も引き続き、宜しくお願い致します。”

### 2. プロジェクト進捗レポートの印刷・製本

UTIPINFO プロジェクト 第 1 フェーズ (2005.1 ~ 2007.3) の活動進捗レポートを英語/  
ベトナム語でまとめ、印刷・製本化致しました。システム開発の状況、短期専門家派遣、C/P 研修、  
機材調達など写真も挿入して平易にまとめましたので、ご関心のある方は是非ご一読下さい。