



BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 7-2012

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 7 năm 2012

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Xây dựng kế hoạch và giám sát các hoạt động của Dự án Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW) hàng tháng nhằm mục đích giúp cho công tác triển khai thực hiện dự án được trôi chảy và hiệu quả.

Đánh giá việc thực hiện các hoạt động Dự án trong tháng 7/2012 và xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 8/2012.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

- BQLDA tỉnh: Ông Kỳ, bà Hiền, và bà Bắc
- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, và ông Nguyễn
- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Tiếp, ông Minh, và ông Chi
- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Hiệp, ông Hùng, và ông Sâm
- Chuyên gia JICA và cán bộ Dự án: Ông Goseki, ông Mochida, ông Sính, và ông Hiền

III. NỘI DUNG *(Xem Kế hoạch Tháng 8 đính kèm để biết thêm chi tiết)*

3.1. Kết quả thực hiện tháng 7/2012

**Hoạt động 35:* Chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết cho các hoạt động dự án

Kế hoạch thực hiện: Cải tiến bếp đun loại róc kết và giám sát, báo cáo việc sử dụng các loại bếp.

Tiến độ thực hiện: Loại bếp đun róc kết đã không được sử dụng. LDC đang nghiên cứu các loại bếp khác tốt hơn.

Ý kiến các thành viên Ban QLDA: Loại bếp Róc kết không hiệu quả nên sẽ không áp dụng nữa.

3.2. Kế hoạch hoạt động tháng 8/2012

**Hoạt động 36:*

Ý kiến thành viên Ban QLDA: Nếu đến ngày 10/8/2012, việc nghiên cứu không có kết quả thì sẽ dừng lại và tiếp tục cung cấp bếp Lào.

Nghiên cứu các loại bếp tốt hơn

Thời gian thực hiện: đến 10/8/2012

Đánh giá sự hữu ích của các loại bếp đó.

Thời gian thực hiện: đến 30/ 8/2012

Trách nhiệm đối tác: Ông Thái, ông Sâm, ông Vinh, và ông Chi

Trách nhiệm chuyên gia: Ông Mochida, ông Trung, ông Sơn, ông Thành

Dự kiến thời gian họp dự án thường kỳ tháng 8 và họp đánh giá 6 tháng thực hiện dự án vào ngày 30-31/8/2012.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h10 ngày 30 tháng 7 năm 2012.