

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 01-2011**

Điện Biên Phủ, ngày 28 tháng 01 năm 2010

**I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU**

Xây dựng kế hoạch và giám sát các hoạt động của dự án hàng tháng nhằm mục đích giúp cho công tác triển khai thực hiện dự án được trôi chảy và hiệu quả.

Yêu cầu: sau 1 tháng có báo cáo và xây dựng kế hoạch hoạt động của tháng tiếp theo

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA**

- BQLDA tỉnh: Ông Kỳ, Bà Hiền, Ông Thái, Bà Bắc
- BQLDA huyện Điện Biên: Bà Duyên, Ông Vinh, Ông Nguyễn, Ông Hùng
- BQLDA huyện Điện Biên Đông: Ông Chi
- BQLDA thành phố Điện Biên Phủ: Ông Hải, Ông Hùng
- Chuyên gia JICA: Ông Goseki, Ông Minh

**III. NỘI DUNG**

Đánh giá tình hình tháng 01 năm 2011, triển khai kế hoạch tháng 2 năm 2011

**1. Các thành viên báo cáo**

**1.1 BQL cấp tỉnh**

\* Bà Hiền

- Phối hợp với văn phòng JICA tổ chức hội thảo tham gia ý kiến cho tài liệu đào tạo, lập kế hoạch

- Bố trí kế hoạch cho các đối tác Phân viện Điều tra Quy hoạch Rừng Tây Bắc bộ, Trường ĐHLN làm việc với cấp huyện, khảo sát nhu cầu đào tạo.

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, lập kế hoạch chuẩn bị cho đào tạo

- Tham mưu văn bản trình tỉnh để chỉnh sửa văn kiện dự án

\* Ông Kỳ:

- Chuẩn bị cho đoàn công tác JICA tham quan khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.

- Hoàn chỉnh văn kiện dự án (đã có văn bản giải trình về Bộ)

- Tổ chức cho Bộ Nông lâm thủy sản Nhật bản thăm vùng Dự án

- Thảo luận và làm việc với tư vấn để khảo sát vùng Tà Lèng

- làm việc với trường Đại học Tây Bắc để đề nghị bố trí sinh viên tình nguyện cho Dự án.

**1.2 Thành phố Điện Biên Phủ**

Ông Hùng báo cáo:

Mới đi khảo sát, lấy số liệu khu vực xã Tà Lèng

**1.3 Huyện Điện Biên Đông**

Ông Chi báo cáo:

- Phỏng vấn nhu cầu đào tạo

- Lập bản đồ hiện trạng

- Điều tra quỹ đất, hiện trạng của ¾ bản thực hiện dự án

**1.2 Huyện Điện Biên**

Bà Duyên báo cáo:

- Thống nhất với BQL tỉnh về Danh sách cán bộ tập huấn.
- Thông báo các xã, các thánh phần liên quan đề đơn vị tư vấn (Phân Viện Điều tra Qui hoạch Rừng Tây Bắc bộ, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam) khảo sát nhưng tư vấn chưa báo cáo.
- Tồn tại: Bản đồ giao đất + Sổ mục kê không còn -> khó khăn cho công tác tổng hợp quỹ đất.

## **2. Các thành viên trao đổi ý kiến**

### **\* Ý kiến đồng chí Kỳ:**

- Mỗi phòng Nông nghiệp bố trí 01 chuyên viên để hàng tháng tổng hợp báo cáo gửi qua Email về Ban quản lý cấp tỉnh.
- Tồn tại của việc giao rừng và đất rừng theo 163 cần có hướng giải quyết khắc phục.

### **\* Đồng chí Duyên:**

- Những diện tích rừng, đất rừng đã được giao Theo 163: cần hủy bỏ để cấp lại. Nhưng hiện tại không còn cơ sở để so sánh giữa thực tế và hồ sơ.
- => đồng chí Kỳ đưa ra giải pháp: Khảo sát lại thực tế -> so sánh để tìm điểm không đúng và bất hợp lý -> đề nghị UBND huyện xử lý (thu hồi) và cấp lại cho đúng.

### **\* Đồng chí Duyên đề nghị:**

Dự án cần chuyển cho huyện 01 bộ hợp đồng với đơn vị tư vấn để huyện kiểm tra, giám sát.

### **\* Đồng chí Kỳ:**

Các huyện còn ý kiến gì về giao đất, giao rừng sẽ ý kiến trong cuộc họp tháng sau (cuộc họp thường kỳ tháng 02/2011)

### **\* GOSEKI:**

- Sau cuộc họp này Dự án sẽ gửi cho các thành viên ban quản lý biên bản cuộc họp ngày 06/01/2011 và gửi 03 hợp đồng với 03 đơn vị tư vấn tới tất cả mọi người.

- Hiện tại khảo sát tại Tà Lèng tồn tại:

Thuê tư vấn Thực tế là 05 bản, nhưng khi tiến hành khảo sát thì có tất cả 09 bản liên quan

- Hợp đồng VFU: đánh giá nhu cầu tập huấn sẽ gửi báo cáo vào đầu tháng 03/2011.

- Chuyên thăm quan Gia Lai sẽ chuyển thành thăm quan Đà Lạt và Huế, dự định đi từ ngày 20/2-23/2/2011.

- Ban Quản lý Dự án Huyện và Thành phố chuẩn bị đón sinh viên thực tập của Trường Đại học Tây Bắc khi trường Đại học Tây Bắc có thông báo về thời gian đến của sinh viên.

*Cuộc họp kết thúc vào 9h cùng ngày*