
工程

区分

▽3階養生 ▽2階養生 ▽1階養生

※停電時期は11月の日曜日とし、4時間程度とする。

引越 引越

引越 引越

引越 引越

引越 引越

引越 引越

業務課利用

業務課利用

総務課利用

所長室利用

TV会議室利用

市民参加協力課利用

2024

　　　　　　　空調機械室

　　　　　　　空調停止期間

　　　屋上　室外機置場

是正工事

完成検査

　　　　　　　セミナールーム(1)

　　　　　　　セミナールーム(2)

　　　　　　　セミナールーム(3)

　　　　　　　セミナールーム(4)

　　　　　　　セミナールーム(5)

　　　　　　　セミナールーム(6)

　　　　　　　研修監理員室(2)

　　　　　　　コピー室

　　　　　　　コンピュータルーム

　　　　　　　倉庫(1)（ＬＬ教室）

　　　　　　　空調停止期間

　　　３階　廊下

　　　　　　　ＴＶ会議室

　　　　　　　空調停止期間

　　　２階　廊下

　　　　　　　ブリオリルーム西

　　　　　　　ブリオリルーム東

　　　　　　　研修監理員室(1)

Ｅ棟　１階　廊下

　　　　　　　広報展示室

　　　　　　　業務課

　　　　　　　総務課

　　　　　　　所長室

　　　　　　　市民参加協力課

仮設（仮囲い･事務所・養生等）

27 2/3 10 17

Ａ棟　電気室～Ｅ棟　電気盤

20 10 17 24 31

準備（事務書類･施工計画等）

25 12/2 9 24 3/316 23 30 1/6 1314 21 28 11/4 11 18

概略工事工程表

2024/7/2

2025

9/1 9/2 9 16 23 30 10/7


