
2021年10月

｢JICA関西食堂改修工事」
　（公告日：2021年9月17日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人国際協力機構
関西センター

通番 該当頁 項目 質問 回答

1
入札説明書
P.3

5.（2）
競争参加資格

主任技術者等の配置の資格要件ですが、1級建築施工管理技士の他に一級建築
士の配置は可能でしょうか？

可能です。

2
入札説明書
P.13

6.（3）
提出書類

改修工事の保証期間については1年間で宜しいでしょうか？ 宜しいです。

3
入札説明書
P.11

2．工期
工期が12月20～1月10までとあり、説明会で変更も可能と説明がありましたが
具体的に10日程度の延長変更は可能でしょうか。

全体工期（資材調達期間等を含む）は入札説明書に記載のとおり2021年11月
上旬から2022年1月末を予定しており、その中で食堂閉鎖による本体工事期間
は2021年12月中旬から2022年1月中旬を予定しています。食堂閉鎖期間をなる
べく短く設定したいため、可能であれば本年12月20日（月）から2022年1月10
日（月・祝）の期間で実施頂ければと思いますが、年末年始は作業員配置が
困難等の事情もあるかと思いますので、右期間に前後5日程足し合わせる（合
計10日）事も可能とします。なお、実際の具体的な工事開始日・終了日につ
いては、受注者様とご相談させて頂きますが、なるべく、土日も工事対象日
とする等して、工期短縮にご協力下さい。
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