
  

レレビビュューー実実施施ススケケジジュューールル（（案案））   

 
2017 年度 2018 年度 

第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 

１． JICA による「レビュー論点（仮称）」案の作成 ■ ■     

２． 助言委員会コメントを踏まえた「レビュー論

点」の最終化 
■  ■    

３． レビュー実施のための外部委託に関する公示、

外部委託先の選定 
 ■ ■   

４． 「レビュー論点」に基づくレビューの実施  ■  ■ ■ ■ ■ ■ 

５． レビュー報告書案の公開、パブコメの募集（必

要に応じ） 
   ■ 

６． レビュー結果の公表         ■ 

＊レビューの実施期間については、「レビュー論点」の内容やレビュー手法の検討結果等を踏まえて今後更に検討する。 
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