

JAN 2023 MONTHLY REPORT

VOLUME 13





Project Activities:

5th, 9th Jan: Meeting with Mr. Hun Sereyvathana 10th Jan: Strings Monthly Meeting with JICA HQ/ Cambodia Office


11th Jan: The National Guideline of In-Service Training for Nurses (INSET) was officially approved by the MoH 13th Jan: Webinar on "Student Assessment."

18th Jan: Mr. Yoshino Jun, an intern of MPH course from Nagasaki University, started to do internship in the Strings project

26th Jan: Project briefing at the JICA Cambodia Office

Approval of the INSET National Guideline ភាអេនុម័តគោលភារល់លែនាំថ្នាក់ថាតិ







The cover page of the National guideline

Conceptual framework of INSET

With the official approval from the Ministry of expected project output "Development of the National Guideline for In-Training (INSET) for Nurses," accomplished this month. This guideline is expected to lead training providers to deliver wellcompetency-based, structured, training for nurses in Cambodia.

Based on this significant progress, the In-service training plan and its curriculum for each subject will be developed subsequently.

ដោយមានការអនុម័តជាផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលលើ លទ្ធផលគម្រោងដែលរំពឹងទុកទី១ «ការអភិវឌ្ឍន៍គោលការណ៍ ណែនាំថ្នាក់ជាតិស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងពេលបម្រើការងារ សម្រាប់គឺលានុបដ្ឋាក» ត្រូវប៉ានសម្រេចក្នុងខែនេះ។ គោលការណ៍ណែនាំនេះអាចនាំឱ្យអ្នកផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អាចតម្រង់នូវរចនាសម្ព័ន្ធល្អ ការបណ្តុះបណ្តាលគឺលានុបដ្ឋាក នៅកម្ពុជា ផ្នែកលើសមត្ថភាព និងនិយាម។ ដោយផ្អែកលើវឌ្ឍនភាពដ៏សំខាន់នេះ ផែនការបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងពេលបម្រើការងារ និងកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់។

UPCOMING ACTIVITIES / សគម្ភភាពនាពេលខាខមុខ

- 1st Feb: The 2nd Joint Coordination Committee
- 16th Feb: Final CPD workshop hosted by GLO+UHC project, Thailand
- ថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ៖ កិច្ចប្រជុំលើកទី ២ បេសគណៈកម្មការសម្របសម្រួល
- ថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ៖ សិក្តាសាលា CPD ចុងក្រោយរៀបចំដោយគម្រោង GLO+UHC ប្រទេសថៃ

សអនុភាពអម្រេច៖

ថ្ងៃទី ៥ និង ៩ ខែមករា៖ ជួបប្រជុំជាមួយលោក ហ៊ុន សិរីវឌ្ឍនា ថ្ងៃទី ១០ ខែមករា៖ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែជាមួយ JICA HQ/ ការិយាល័យកម្ពុជា <mark>ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា៖</mark> គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាល់ក្នុង ពេលបម្រើការងារសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាក (INSET) ត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការ់ ដោយក្រសួងសុខាភិបាល

<mark>ថ្ងៃទី ១៣ខែមករា៖</mark> សិក្ខាសាលាអនឡាញ ស្តីពី «ការវាយតម្លៃនិស្សិត» ថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា៖ លោក Yoshino Jun ជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Nagasaki បានចាប់ផ្តើមធ្វើកម្ម សិក្សានៅក្នុងគម្រោង Strings

<mark>ថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា៖</mark> សង្ខេបសកម្មភាពគម្រោងនៅការិយាល័យ JICA កម្ពុជា

Project briefing at the JICA Office សខ្ទេមសតម្មតាពក្រមាខនៅភារិយាល័យ JICA





Project briefing from Dr. Hiura

Before the upcoming 2nd JCC meeting, a project briefing including JICA representatives was held to share the progress in 2022 and discuss the future activities. License renewal system and the competencies in the INSET guideline were explained in detail. Major concerns and action items were also shared for the success of the project.

<mark>មុនពេលក្រិច្ច</mark>ប្រជុំ JCC លើកទី ២ នាពេលខាងមុខ សមាជិកគម្រោងបាន <mark>ស់ង្ខេបព័ត៌ម</mark>ានពីស្ដារជាមួយនិងតំណាង JICA ដើម្បីចែករំលែកវឌ្ឍនភាព ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ និងពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពនាពេលអិនាគតផងដែរ។ ប្រព័ន្ធបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណ និងការកំណត់សមត្ថភាពនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំ ថ្នាក់ជាតិ ត្រូវបានពិន្យល់យ៉ាងលម្អិត។ បញ្ហា និងសឹកម្មភាពសំខាន់ៗក៏ត្រូវ បានចែករំលែកផងដែរសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃគម្រោង។

Intern Student joined និស្សិតមានអាចានឧសមេ





Mr. Yoshino Jun, a master's student of public health from Nagasaki University in Japan, joined Strings project. Until 24th Feb, he would learn the actual process of disseminating the national guideline for healthcare human resource development while assisting with the project work.

លោក Yoshino Jun ជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Nagasaki ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមក្នុង គម្រោង Strings ។ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ គាត់នឹងសិក្សាពីដំណើរ ការជាក់ស្តែងនៃការជ្យព្រផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ធនធានមនុស្សផ្នែកថៃទាំសុខភាព ខណៈពេលដែលជួយការងារគម្រោង។.

Information / ព័ន៌មាន

- On 25th Jan, the state license car number plate for the project
- ថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ស្លាកលេខថេយន្តរដ្ឋសម្រាប់ថេយន្តគម្រោងបានមកដល់ហើយ។



