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 出来高
20** 20** （％）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

準 備 工
 

共通仮設工
事

杭 工 事 5.6
2.8 2.8

基 礎 工 事 9.0
5.5 3.5

躯 体 工 事 21.8
5.3 5.5 5.5 5.5

屋 根 工 事 19.8
6.6 6.6 6.6

仕 上 工 事 15.2
3.0 6.2 6.0

設 備 工 事 14.8
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3

外 構 工 事 13.8
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8

後 片 付 け

出 来 高
（ ％ ）

100.0 2.8 8.3 8.8 8.0 10.0 16.6 14.1 17.3 10.3 2.0 1.8

（ 累 計 ） (100.0) 2.8 11.1 19.9 27.9 37.9 54.5 68.6 85.9 96.2 98.2 100.0

支 払 い
前払い
(40％)

第1中間
(30%)

第2中間
(20%)

最終払
(10%)

注1）準備工、共通仮設工事および後片付けについては、共通仮設費として計上し、各工事に按分されているので、出来高として累計していない。

注2）国債案件の場合は、各タームごとに出来高が100.0%となるよう、かつ、すべてのターム全体で100.0%となるように両方を記載する。

注3）コンサルタント契約でソフトコンポーネントがある場合は、合わせて表示すること。（4か月以上ある場合は前払の請求が可能となるため）

工事種類 工事金額

（案件名）施工工程表／工事出来高予定表

工事費構成
比率（％）
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