

進捗報告書

20 年 月 日

独立行政法人国際協力機構

資金協力業務部

部長 様

(担当コンサルタント名) 株式会社

業務主任

平成 年度 (国名) (案件名) の進捗状況について

標記に係わる 年 月分の業務進捗状況を下記のとおり報告します。

記

案 件 名	計 画		
E/N署名日	20 年 月 日	E/N供与限度額	億 円
E/N供与期限	20 年 月 日	E/N延長日	20 年 月 日
E/N延長期限	20 年 月 日	銀 行 取 極 日	20 年 月 日
G/A署名日	20 年 月 日	G/A供与期限	20 年 月 日
相手国実施機関			
プロジェクトサイト			
コンサルタント現地責任者名			
コンサルタント契約日	20 年 月 日	右 認 証 日	20 年 月 日
コンサルタント修正契約日	20 年 月 日	右 認 証 日	20 年 月 日
入札 (P/Q) 公示日	20 年 月 日	入 札 日	20 年 月 日
業者名・駐在責任者名			
業者契約日	20 年 月 日	右 認 証 日	20 年 月 日
業者修正契約日	20 年 月 日	右 認 証 日	20 年 月 日
着工・船積日	20 年 月 日	完 工 予 定 日	20 年 月 日
工事出来高 (%)	% (累計 %) + / - % (計画との比較) 建設/資機材ごとに		
特記事項 (住民紛争・事故等問題点の有無、設計変更の有無、工事遅延の場合の理由および対処方針、主要行事については必ず記入)			

1. 支払請求状況

(1) コンサルタント支払請求状況

A/P発給日	20	年	月	日			
第1回(%)	(金額)		(条件)		(支払請求日(予定日))		
第2回(%)	"		"		"		
第3回(%)	"		"		"		
第4回(%)	"		"		"		

(2) 施工業者支払請求状況

A/P発給日	20	年	月	日	A/P期限	20	年	月	日
第1回(%)	(金額)		(条件)		(支払請求日(予定日))				
第2回(%)	"		"		"				
第3回(%)	"		"		"				
第4回(%)	"		"		"				

(3) 資機材調達業者支払請求状況

A/P発給日	20	年	月	日	A/P期限	20	年	月	日
					船積み期限	20	年	月	日
第1回	(金額)		(船積内容)		(支払請求日(予定日))				
第2回	"		"		"				
.									
.									
.									

2. 工事概況

バーチャート工程表に基づき、当該月の工事内容等の詳細、今後の予定、設計変更があった場合はその内容等を記載する。

3. バーチャート工程表 (別添1)

4. 進捗出来高曲線表 (予定と実績を比較) (別添2)

5. 工事写真 (別添3)