Section IV. Formulaire de contrats

Section IVV. Formulaire de contrats

A. Lettre d’Acceptation
[papier a en-téte de I’Employeur]
[insérer la date]

A: [insérer le nom et I’adresse du Contractant]
Sujet: [Notification d’attribution de Contrat N.]
Ceci est destiné a vous notifier que votre Offre datée du [insérer la date] pour I’exécution du
[insérer le nom du Contrat et le numéro d’identification] pour un montant du Contrat accepté de
I’équivalent de [insérer le montant en chiffres et en lettres] [insérer le nom de la devise], tel que
rectifié et modifie en accord avec les Instructions aux soumissionnaires est par la présente
acceptée par notre Agent.
Vous étes prié de signer, dater et retourner a notre Agent la Convention du Contrat joint a la
présente sous vingt-huit (28) jours a compter de la réception du présent courrier, en accord avec
la Clause 34. des Instructions aux soumissionnaires incluses dans les dossiers d’appel d’offres.
SIGNALUIE AULOTISER. ...vieiieieiieteeie ettt ettt sttt nesbesne e

Nom et qualité du SIgNALAITE: .......cccvevieiiiiiiece e

NOM A8 PAGENT: .ottt e e e b srenneas
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B. Convention du Contrat

Le present CONTRAT a été conclu le [insérer la date] [insérer le mois], [insérer I’année], entre
[insérer le nom de I’agence d’exécution], [insérer le nom officiel du pays bénéficiaire] (ci-apres
dénommé “le Client™), et [insérer le nom du Contractant] (ci-aprés dénommé “le Contractant”)",

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

Attendu que I’Agence Japonaise de Coopération Internationale (ci-apres dénommeée “la JICA”)
accorde un don au Gouvernement de [insérer le nom du pays bénéficiaire] sur les bases de
I’Accord de Don (ci-apres dénommé “I’A/D”) signé le [insérer la date] [inserer le mois],
[insérer I"année], entre le Gouvernement de [insérer le nom du pays bénéficiaire] et JICA
concernant [insérer le nom du projet sur I’A/D] (ci-apres déenommé “le Projet”); et

Attendu que le Client, en tant qu’autorité compétente pour le Projet, souhaite que le Projet soit
exécuté par le Contractant, et a accepté I’offre du Contractant pour I’exécution et I’achévement
de ces travaux pour le Projet et le redressement de tout défaut desdits travaux,

En considération des conventions mutuelles ci-dessous, le Client et le Contractant sont convenus
de ce qui suit: et

1. Dans la Convention du Contrat, les mots et expressions auront la méme signification que
celle qui leur est t respectivement donnée dans les Documents du Contrat auxquels ils font
référence.

2. Les documents suivants (ci-apres dénommeés “documents du Contrat™) seront considérés faire
partie et comme étant a lire et a interpréter en tant que partie du Contrat. La Convention du
Contrat prévaudra sur tous les autres documents du Contrat.

(a) la Lettre d’Acceptation;
(b) la Lettre de Soumission;
(c) les Numéros des Addenda [insérer les numeros des additifs s’il y en a];
(d) les Conditions du Contrat;
(e) les Spécifications;
() les Plans;
(9) le Devis Quantitatif; et
(h) la Reconnaissance du respect des Directives de I’ Approvisionnement pour la Coopération
Financiére Non Remboursable du Japon

L En cas de “Groupement™; [insérer le nom du Groupement/Consortium] (désormais “le Contractant”), comprenant
les entités suivantes, notamment, [insérer le nom du membre chef] et [insérer le nom des membres].
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. Dans un but d’interprétation, la priorité des documents énumérés doit étre conforme avec
I’ordre de la liste ci-dessus.

3. En considération des paiements a faire du Client au Contractant tel que spécifiée dans la
Convention du Contrat, le Contractant s’engage auprés du Client & exécuter les travaux pour
le Projet et & la redresser les défauts desdits travaux en se conformant pleinement aux
dispositions des documents du Contrat.

4. Le Client s’engage ici a payer au Contractant le montant de [insérer le montant en chiffres et
en lettres] [insérer le nom de la devise] (ci-aprés dénommé “Montant du Contrat™) en
considération de I’exécution et de I’achévement des travaux pour le projet d’ici le [insérer la
date] [insérer le mois], [insérer I’année] (ci-aprés dénommeé “Date d’achévement prévue”) et
le redressement des défauts desdits travaux.

5. Le présent Contrat, et n’importe quel amendement majeur ou résiliation du Contrat, doit étre
verifie par JICA comme acceptable pour le Don sur les bases de I’A/D.

En foi de quoi, les Parties a la présente ont autorisé du Contrat a étre exécuté en accord avec les
lois de [inseérer le nom du pays béneficiaire] le jour, le mois et I’année indiques ci-dessus.

Signé par: Signé par:

pour et au nom du Client pour et au nom du Contractant

en présence de: en présence de:

Témoin, Nom, Signature, Adresse, Date Témoin, Nom, Signature, Adresse, Date
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C. Conditions du Contrat

Table des matieres
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Définitions
Interprétation
Langue

Décision du consultant

. Sous-traitance

Personnel et équipement
Risques du Client et du Contractant

1
2
3
4,
5. Communications
6
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9

Risque du Client

10. Risque du Contractant

11. Assurance

12. Contractant pour les Travaux
13. Approbation par le Consultant

14. Sécurité
15. Découvertes
16. Accés au site

17. Devoirs et autorité du Consultant
18. Reglement des conflits
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19. Programme

20. Prorogation de la Date d’ Achévement Prévue

21. Réunion de gestion
22. Alerte précoce
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24. Correction des défauts

25. Modification
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34.

. Finissage duContrat
35.
36.
37.
38.
30.
40.
41.
42,

Co0ts des réparations

Achevement

Réception

Paiement final

Résiliation

Pratiques corrompues ou frauduleuses
Paiement en cas de résiliation
Propriété

Libération de I’exécution
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A. Général

1. Définitions 1.1 Les mots et expressions suivantes doivent avoir les mémes
significations qui leur furent assignées.

(@) “Devis Quantitatif” est un Devis quantitatif chiffré et complété
faisant partie de I’Offre.

(b) “Date d’Achevement” est la date d’achevement des travaux
comme certifié par le Consultant, en accord avec la Clause 35.

(c) “Consultant” est une société nommeée par le Client et notifiée au
Contractant, qui est responsable de la supervision de I’exécution
des travaux et administre le Contrat.

(d) “Contrat” est la Convention du Contrat entre le Client et le
Contractant pour executer, compléter et maintenir les travaux. Il
consiste en les documents énumérés en Sous-clause 2.2.

(e) “Montant du Contrat” est le montant payable au Contractant
comme spécifié dans la Convention du Contrat.

(f) “jour” signifie jour du calendrier.

(g) “Delai de Notification des Défauts” est la période dans le cadre
de la Sous-clause 24.1.

(h) “Force Majeure” est un événement exceptionnel ou une
circonstance spécifiés en Sous-clause 9.1.

(i) “Date d’Achévement Prévue” est la date, laquelle est spécifiée
dans la Convention du Contrat 4, a laquelle il est prévu que le
Contractant complete les travaux..

(j) “Certificat de Bonne Exécution” est le certificat émis par le
Consultant aprés le Délai de Notification des Défauts qui certifie
tous les défauts notifiés au Contractant par le Consultant avant la
fin de ce délai sont remédiés.

(k) “Programme” est un programme montrant les méthodes
générales, les arrangements, I’ordre et le moment approprié pour
toutes les activités des travaux, en accord avec la Clause 19.

(I) *Site” désigne les lieux ou les travaux permanents sont exécutés,
incluant la zone de stockage et de travail, et situé a [insérer
I’adresse du Site].

(m) “Certificat de Réception” est le certificat émis par le Consultant
dés la décision que tous les travaux sont complétés dans les buts
de la prise en charge, en accord avec la Clause 35.

(n) “Travaux” désigne les ouvrages permanents et les ouvrages
temporaires (ouvrages désignés, batis, installés, et retirés qui
sont temporairement nécessaires pour la construction et
I’installation des travaux) exécutés par le Contractant sous ce
Contrat.

2. Interprétation 2.1 Dans I’interprétation des Conditions du Contrat, les mots indiquant
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3. Langue

4. Décisions du
Consultant

Communicatio
ns

2.2

2.3

2.4

3.1

4.1

5.1

5.2

un genre désignent tous les genres. Les mots indiquant le singulier

désignent également le pluriel et les mots indiquant le pluriel

désignent également le singulier. Les titres n’ont pas d’importance.

Les mots possédent leur signification normale dans la langue du

contrat sauf si spécifiquement défini. Le Consultant doit fournir des

instructions clarifiant les interrogations quant aux Conditions du

Contrat.

Les documents composants le Contrat doivent étre interprétés dans

I’ordre suivant de priorité:

(a) Convention du Contrat,

(b) Lettre d’Acceptation,

(c) Lettre de Soumission,

(d) Numéros des Addenda [insérer les numéros des additifs s’il y en
al,

(e) Conditions du Contrat,

(f) Spécifications,

(9) Plans,

(h) Devis Quantitatif, et

(i) Reconnaissance du respect  des Directives  de
I'Approvisionnement pour la Coopération Financiere Non
Remboursable du Japon.

Le Contrat constitue I’accord intégrale entre le Client et le

Contractant et supplante toute communication, négociation et

accord (écrit ou oral) des parties en présente vertu antérieure a la

date du Contrat.

Aucun amendement ou autre variante du Contrat ne doit étre valide

jusqu’a ce qu’il soit écrit, daté, se référant expressément au

Contrat, et soit signé par un représentant dment autorisé par

chaque partie présente.

La langue du Contrat doit étre le francais.

Sauf si spécifiguement statué, le Consultant doit decider des
questions contractuelles entre le Client et le Contractant dans le
role représentant le Client.

Les communications entre les parties qui sont référées en tant que
telles dans le Contrat doivent étre effectives uniquement par écrit.

Tout avis donné par une partie a I’autre dans le cadre du Contrat
doit étre rédige a I’adresse ci-dessous. Un avis doit étre effectif
seulement lorsqu’il est délivré par écrit.

[Le Client]

Attention: [inserer le nom complet de la personne, si applicable]
Adresse: [insérer I’adresse, incluant le nom du pays]

Téléphone: [insérer le numéro de téléphone, incluant I’indicatif
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6. Sous-traitance

7. Personnel et
équipement

8. Risques du
Client et du
Contractant

9. Risques du
Client

6.1

7.1

7.2

8.1

9.1

du pays]

Adresse e-mail: [insérer I"adresse e-mail |

[Le Contractant]

Attention: [insérer le nom complet de la personne, s’i applicable]
Adresse: [insérer I’adresse, incluant le nom du pays]

Téléphone: [insérer le numero de téléphone, incluant I’indicatif
du pays]

Adresse e-mail: [insérer I’adresse e-mail]

Le Contractant peut sous-traiter avec I’approbation du Consultant,
mais ne peut assigner le Contrat sans approbation du Client par
écrit. La sous-traitance ne doit pas pouvoir modifier les obligations
du Contractant.

Le Contractant doit employer le personnel clé et utiliser
I’équipement identifié dans son Offre pour exécuter les Travaux ou
tout autre personnel et équipement approuvé par le Consultant. Le
Consultant doit approuver tout remplacement proposé de personnel
clé et d’équipement uniquement si leurs qualifications ou
caracteristiques pertinente sont sensiblement égales ou supérieures
a celles proposées dans I’Offre.

Si le Consultant demande au Contractant de retirer une personne
membre du personnel ou de I’effectif du Contractant, indiquant les
raisons, le Contractant doit s’assurer que la personne quitte le Site
sous sept (7) jours et n’a en outre pas de connexion avec le travail
sous le Contrat.

Le Client s’expose aux risques lesquels sont spécifiés en tant que
risques du Client dans le Contrat, et le Contractant s’expose aux
risques lesquels sont spécifiés en tant que risques du Contractant
dans le Contrat.

A partir du commencement des Travaux jusqu’au Délai de
Notification des Défauts, les risques du Client sont tels que suit :
(@) Les risques de perte ou de dommage a la propriété (excluant les

Travaux, usines, matériaux et équipements), en raison de:

(i) Ilutilisation ou occupation du Site par les Travaux ou dans
le but des Travaux, lesquelles sont le résultat inévitable des
Travaux; ou

(if) la négligence, le manguement a une obligation légale, ou
une interférence avec tout droit Iégal par le Client ou par
toute personne employée par lui ou passé un contrat pour
lui a I’exception du Contractant.

(b) Le risque de dommage aux Travaux, usines, matériaux et
équipements dans la portée par la faute du Client ou a la
conception du Client, ou suite a une Force Majeure, laquelle
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10. Risque du
Contractant

11. Assurance

9.2

10.1

111

11.2

11.3

inclue, mais ne se limite pas a, une guerre, des hostilités (guerre
déclarée ou non), une invasion, des actes d’ennemis étrangers,
une rébellion, du terrorisme, une révolution, une insurrection, un
pouvoir militaire ou usurpé, une guerre civile, une révolte, un
trouble de I’ordre ou une contamination radioactive, ou une
force d’une nature imprévisible ou contre laquelle un contractant
expérimente ne pourrait pas raisonnablement prendre des
précautions, affectant directement le pays ou les travaux sont
exécutés.

A partir de la Date d’Achévement jusqu’a la fin du Délai de

Notification des Défauts, le risque de perte ou de dommage aux

Travaux, usines et matériaux est un risque du Client a I’exception de

pertes ou de dommages en raison de:

(@) un défaut qui existe a la Date d’ Achévement,

(b) un événement se produisant avant la Date d’ Achévement, qui ne
constituait pas lui-méme un risque du Client, ou

(c) des activitées du Contractant sur le Site a compter de la Date
d’Achevement

A partir du commencement des Travaux jusqu’a la fin du Délai de
Notification des Défauts, le risque de blessure personnelle, le déces et
les pertes ou les dégats a la propriété (incluant, sans limitation, les
Travaux, usines, matériaux et équipements) lesquels ne constituent
pas les risques du Client mais constituent les risques du Contractant.

Le Contractant doit fournir, aux noms du Client et du Contractant,
une couverture d’assurance a partir du commencement des Travaux
jusqu’a la fin du Délai de Notification des Défauts, pour les
événements suivants lesquels sont dus aux risques du Contractant,
dans les montants et déductions énumérés ci-dessous:

(a) perte ou dommage aux Travaux, usines et matériaux; [inserer
les montants et la devise]

(b) perte ou dommage a I’équipement; [insérer les montants et la
devise]

(c) perte ou dommage a la propriété (a I’exception des Travaux,
usines et matériaux et équipement) en rapport avec le Contrat:
[insérer les montants et la devise]; et

(d) blessure personnelle ou déces: [insérer les montants et la
devise].

Les polices et certificats de I’assurance doivent étre délivrés par le

Contractant au Consultant pour I’approbation du Consultant avant

le commencement des Travaux. Des modifications des termes de

I’assurance ne doivent pas étre réalisées sans approbation du

Consultant.

Les deux parties doivent satisfaire avec toutes les conditions des

polices d'assurance.
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12. Contractant 12.1 Le Contractant doit construire et installer les Travaux en accord
pour les avec les Specifications et Plans.
Travaux 12.2 Sauf accord contraire, le Contractant doit commencer I’exécution

des Travaux sous quatorze (14) jours & compter de la signature du
Contrat, et doit mener a bien les Travaux en accord avec le
Programme soumis par le Contractant, tel que mis a jour avec
I’approbation du Consultant, et les compléter d’ici la Date
d’Achévement Prévue.

13. Approbation 13.1 Le Contractant doit étre responsable de la conception des ouvrages
par le temporaires en accord avec les exigences spécifiées dans les
Consultant Spécifications.

13.2 Le Contractant, si demandeé, doit soumettre les documents de
conception des ouvrages temporaires au Consultant pour
approbation. L’approbation du Consultant ne doit pas modifier pas
la responsabilité du Contractant quant a la conception des ouvrages
temporaires.

13.3 Tous les plans préparés par le Contractant pour I’exécution des
Travaux permanents ou temporaires sont sujets a une approbation
prealable du Consultant avant leur utilisation.

14. Sécurité 14.1 Le Contractant doit:

(@) respecter toutes les regles de sécurité applicables;

(b) prendre en charge la sécurité de toutes les personnes habilitées a
étre sur le Site;

(c) effectuer un effort raisonnable pour garder le Site et les Travaux
vierges de toute obstruction non-nécessaire afin d’éviter un
danger a ces personnes;

(d) fournir une cléture, une luminosite, une garde et une observation
nécessaires des Travaux jusqu’a I’achévement et a la prise en
charge; et

(e) fournir tout ouvrage temporaire (incluant les routes, les trottoirs,
les gardes et les barriéres) pouvant étre nécessaire, en raison de
I’exécution des Travaux, a I’utilisation et a la protection du
public et des propriétaires et occupants de la terre adjacente.

15. Découvertes 15.1 Tout objet d’intérét antécédent ou autre ou celui de valeur
significative découverte de maniere inattendue sur le Site doit étre
la propriété du Client. Le Contractant doit notifier le Consultant de
telles découvertes et suivre les instructions du Consultant pour y
faire face.

16. Acces au Site 16.1 Le Client doit laisser possession de toutes les parties du Site au

Contractant sous quatorze (14) jours & compter de la signature du
Contrat.
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17. Devoirs et
autorité du
Consultant

18. Réglement des
conflits

16.2

171
17.2

17.3

17.4

18.1

18.2

18.3

18.4

185

Le Contractant doit permettre le Client et le Consultant ainsi que
toute personne autorisée par le Consultant a accéder au Site et a
tout endroit ol sont menés ou ont I’intention d’étre mené les
travaux en rapport avec le Contrat.

Le Consultant ne doit pas avoir autorité pour amender le Contrat.
Le Consultant exerce I’autorité attribuable au Consultant specifié
dans le/ ou nécessairement implicite au Contrat.

Sauf indication contraire a ces Conditions:

(@) en effectuant ses devoirs ou en exercant I’autorité, spécifiée dans
ou impliquée par le Contrat, le Consultant est réputé agir pour le
Client ;

(b) le Consultant n’a pas autorité pour dégager I’'une ou I’autre
partie de tout devoir, obligation ou responsabilité sous le
Contrat;

(c) toute/tout approbation, contréle, certificat, consentement,
examen, inspection, instruction, remarque, proposition, requéte,
test, ou acte similaire du Consultant (incluant I’absence de
désapprobation) ne doit pas dégager le Contractant de toute
responsabilité qu’il a sous le Contrat, incluant la responsabilité
quant aux erreurs, omissions, contradictions et non-respect; et

(d) tout acte du Consultant en réponse a une requéte du Contractant
sauf si expressément spécifié doit étre notifié au Contractant par
écrit sous 28 jours de réception.

Le Consultant doit obtenir une approbation spécifique du Client avant

d’accorder ou déterminer une prorogation de temps et/ou un codt

additionnel.

Le Client et le Contractant doivent réaliser tous les efforts pour
résoudre a I’amiable par négociation directe, avec le support du
Consultant, tout désaccord ou tout conflit se présentant entre eux
sous ou en rapport avec le Contrat.

Si les parties présentes ont échoué a résoudre leur conflit ou
différend par une négociation mutuelle, et si les parties y
consentent, les litiges devront étre arbitrés par un adjudicataire
pour la décision. L’adjudicataire doit étre désigné conjointement
par le Client et le Contractant.

Chaque partie peut signaler le litige par écrit a I’adjudicataire pour
sa décision, avec des copies a l'autre partie. Le col(t de
I’adjudicataire devra étre divisé a part égale entre le Client et le
Contractant.

Si les parties sont insatisfaites avec la décision de I’adjudicataire,
chaque partie peut remettre un avis d’insatisfaction a I’autre partie
indiquant son insatisfaction et son intention d’engager un arbitrage.
Un arbitrage avec procedures doit &tre mené en accord avec les lois
de [inserer le nom du pays benéficiaire]. Le lieu de I’arbitrage doit
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étre [insérer le nom du pays benéficiaire]; et I’arbitrage doit étre
mené en langue francaise.
[l est fortement recommandé que la Clause 18, qui prévoit “Reglement des conflits”, soit revue
et révisée d’apres les conseils d’un conseiller juridique, dans le but de I’ajuster proprement a
I’environnement local.]

B. Contrdle du temps

19. Programme 19.1 Sous quatorze (14) jours a compter de la date de signature du
Contrat, le Contractant doit soumettre au Consultant pour
approbation le Programme montrant les méthodes générales,
arrangements, ordre et la temporisation de toutes les activités des
travaux.

19.2 Une mise a jour du Programme doit étre un programme montrant le
progres actuel achevé quant a chaque activité et I’effet du progres
achevé sur la temporisation des travaux restants, incluant tout
changement dans I’ordre des activités.

19.3 Le Contractant doit soumettre au Consultant pour approbation une
mise a jour du Programme sous quatorze (14) jours a compter de
I’instruction par le Consultant.

19.4 L’approbation du Programme par le Consultant ne doit pas
modifier I’obligation du Contractant. Le Contractant peut réviser le
Programme et le soumettre & nouveau au Consultant a tout
moment.

20. Prorogation de 20.1 Le Consultant peut proroger la Date d’Achévement Prévue si un

la Date événement compensatoire prescrit en Sous-clause 31.1, ou autre
d’Achevement événement rendant impossible I’achevement des travaux a la Date
Prévue d’Achevement Prévue sans que le Contractant prenne des

dispositions pour accélérer les travaux restants, ce qui entrainerait
le Contractant & engager un coQt additionnel.

20.2 Le Consultant décide si et dans quelle proportion proroger la Date
d’Achévement Prévue sous vingt-et-un (21) jours & compter de la
demande du Contractant au Consultant quant a la prise de décision
vis-a-vis d’un tel événement et en soumettant toute information a
I’appui.

20.3 Dans le cas ou la période prorogee est de plus de trois (3) mois ou
la période entre la Date d’Achévement Prévue et la date limite de
disponibilité des dons basée sur I’A/D passe a moins de six (6)
mois, la prorogation de la Date d’ Achévement Prévue sera sujette a
I’approbation précédente par JICA.

21. Réunions de 21.1 Le Consultant ou le Contractant peut exiger que I’autre assiste a

gestion une réunion de gestion. Les affaires d’une réunion de gestion
doivent étre axées sur la revue des plans quant aux travaux restants

CF-12



Section IV. Formulaire de contrats

22. Alerte précoce

23. Identification
des défauts

24. Correction des
défauts

25. Modification

22.1

22.2

23.1

241

24.2

24.3

251

25.2

et dans le but de gérer les problemes qui pourraient se présenter
dans le futur et compromettre I’exécution des Travaux.

Le Contractant doit alerter le Consultant a la premiére opportunité
quant a toute spécificité comme des événements ou circonstances
futurs qui pourraient compromettre la qualité des travaux, causer
une demande d’augmentation du Montant du Contrat par le
Contractant, ou repousser I’exécution des Travaux.

Le Contractant doit collaborer avec le Consultant dans la
réalisation et la considération des propositions afin de déterminer
de quelle maniére I’effet d’un tel événement ou circonstance puisse
étre éviter ou réduit par toute personne impliquée dans I’ouvrage et
en menant a bien toute instruction émanant du Consultant.

C. Controle de qualité

Le Consultant doit controler le travail du Contractant et notifier le
Contractant de tout défaut trouvé. Un tel contrdle n’affecte pas les
responsabilités du Contractant. Le Consultant peut donner ordre au
Contractant de rechercher un défaut et de découvrir et tester tout
ouvrage si le Consultant considére qu’il puisse comporter un
défaut.

Le Consultant signale par avis au Contractant tout défaut avant la
fin du Délai de Notification des Défauts, laquelle s’étend sur trois
cent soixante-cing (365) jours a compter de la Date d’Achévement.
Si un défaut est rectifié sous cette Sous-clause, le Deélai de
Notification des Défauts sera proroge dans la mesure ou les
Travaux ne peuvent étre utilisés aux fins auxquelles ils sont
destinés. Néanmoins, aucun événement ne doit proroger le Délai de
Notification des Défauts au-dela de vingt-quatre (24) mois suivant
la Date d’Achévement.

A chaque fois qu’un avis de défaut est donné, le Contractant doit
rectifier le défaut notifié sous la limite de temps imparti spécifiée par
I’avis du Consultant.

Si le Contractant n’a pas rectifié le défaut sous la limite de temps
spécifiée par I’avis du Consultant, le Consultant doit évaluer le codt de
rectification du défaut, et le Contractant sera contraint a payer ce
montant.

Toute modification majeure des Spécifications et Plans doit étre
sujette & I’amendement du Contrat.

Une modification majeure des Specifications et des Plans doit
comporter ce qui suit:
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(@) baisse de qualité et/ou fonctions en accord avec les
Spécifications et les Plans;

(b) augmentation en amont du Montant du Contrat; et

(c) changement du Site.

D. Controle du co(t

26. Montant du 26.1 Le Devis Quantitatif doit contenir les articles évalués pour les
Contrat Travaux devant étre exécutés par le Contractant. Le Devis
Quantitatif est utilisé pour surveiller le progrés des Travaux sur la
base desquels le Contractant recevra les acomptes partiels prescrits
en Clause 29.
26.2 Le Montant du Contrat, lequel est indiqué dans la Convention du
Contrat, ne peut étre modifié au motif que la quantité finale de
travail effectué differe de la quantité dans le Devis Quantitatif.
26.3 Les fluctuations dans le co(t d’apport ne causeront pas un
ajustement du Montant du Contrat.
26.4 Le Montant du Contrat peut étre modifié uniquement par
amendement du Contrat.

27. Exonérationde 27.1 La taxe sur la valeur ajoutée pour le présent Contrat est imposée
taxe par [inserer le nom du pays bénéficiaire] doit étre exonérée en accord
avec I’Annexe 4 “Obligations du bénéficiaire” dans I’A/D stipulé

dans la Convention du Contrat.

27.2 Les droits de douane, taxes intérieures et autres impositions fiscales
en respect des travaux sous le présent Contrat, et lesquels puissent
étre sujets a une exonération en accord avec I’A/D, doivent étre
organisés par le Contractant a la dépense du Contractant.

[l est fortement recommandé que la Clause 27, qui prévoit “Exonération de taxe’, soit revue
et révisée d’apres les conseils d’un comptable fiscaliste, dans le but de I’ajuster proprement a
I’environnement local.]

28. Paiement 28.1 Le Client doit verser un paiement anticipé au Contractant d’un
Anticipé montant de [insérer le montant en chiffres et en lettres] [insérer le
nom de la devise], lequel correspond a [ex. vingt pourcent (20%)] du
Montant du Contrat, contre provision par le Contractant d’une
garantie bancaire inconditionnelle dans les formes et par I’acceptation
de la banque en montants et devises égales au paiement anticipé au
Client. La garantie doit rester effective jusqu’a ce que le paiement

anticipé soit reverseé.
28.2 La demande du paiement anticipé doit étre accompagnée d’une
photocopie de la garantie bancaire conformément & la Sous-clause 28-

1.

28.32 Le paiement anticipé sera reversé en déduisant les montants
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29. Réglements
partiels

proportionnés de chaque réglement partiel comme prescrit en
Clause 29.

29.1 Le Contractant doit soumettre au Consultant des déclarations
mensuelles de la valeur estimée du travail exécuté. Le Consultant
doit contrbler chaque déclaration mensuelle du Contractant et
certifier la valeur des travaux achevés, et émettre le certificat
d’achevement.

29.2 Le Client doit effectuer les réglements partiels au Contractant en
contrepartie du certificat d’achévement.

29.3 La demande de réglements partiels doit étre _accompagnée du

certificat d’achévement délivré par le Consultant conformément a
la Sous-clause 29-1.
29.43 Le Client effectuera une retenue sur chaque réglement partiel au
Contractant de dix (10) pourcent.
29.54 Les réglements partiels doivent étre ajustés par déductions sur le
paiement anticipé et la retenue mentionnée ci-dessus.
[Option]
29.1 Le Client doit effectuer un réglement partiel au Contractant dont
les montants sont les suivants, en suivant I’exécution des travaux.
(@) [montant (ex: 18% du Montant du Contrat)]: pour I’exécution
des premiers 20% du Montant du Contrat

(b) [montant (ex: 15% du Montant du Contrat)]: pour I’exécution
des 20% suivants du Montant du Contrat

(c) [montant (ex: 12% du Montant du Contrat)]: pour I’exécution
des 20% suivants du Montant du Contrat

(d) [montant (ex: 10% du Montant du Contrat)]: pour I’execution
des 20% suivants du Montant du Contrat

29.2 La valeur du travail exéecuté doit étre déterminée par le Consultant
basé sur les déclarations du Contractant quant a la valeur du
travail exécuté estimée.

29.3 Le Consultant doit controler chaque déclaration du Contractant et
certifier la valeur des travaux achevés, et délivrer le certificat
d’achévement.

29.4 Le Client doit effectuer les réglements partiels au Contractant en
contrepartie du certificat d’achévement.

29.5 La demande de réglements partiels doit étre accompagnée du
certificat d’achevement délivré par le Consultant conformément a la
Sous-clause 29-3.

[Dans la Clause d’option, le montant de chaque reglement partiel doit étre décidé en
considérant la déduction du reversement du paiement anticipé et la retenue a déduire]

30. Procédure de

paiement

30.1 Tous les paiements au Contractant par le Client doivent étre effectués
suite a la demande de paiement du Contractant accompagnée des
certificats et/ou documents nécessaires.

30.2 Les paiements doivent étre effectués par virement bancaire par une
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banque au Japon désignée par le gouvernement de [insérer le nom du
pays benéficiaire].  Les commissions et dépenses du virement
bancaire, autres que celles couvertes par le gouvernement de [inserer
le nom du pays béneficiaire], doivent étre supportées par le

Contractant.
31. Evénements 31.1 Les événements suivants doivent, mais non limités a, étre des
compensatoire évenements compensatoires.
S (@) Les Spécifications et Plans contiennent des inexactitudes ou

déficiences, lesquelles  affectent  considérablement le
Contractant, défavorablement.

(b) Les Spécifications et Plans contiennent des ambiguités ou
expressions incertaines, lesquelles affectent considérablement
le Contractant, défavorablement.

(c) Les conditions naturelles actuelles ou artificielles incluant, mais
ne se limitant pas &, la configuration du terrain, la nature du sol,
I’eau sous-terraine, et les facteurs de limitation pour I’exécution
des Travaux sur le Site sont considérablement plus défavorables
que pourrait avoir été raisonnablement assumé par les
Spécifications et Plans, suite a une information disponible
publiquement et suite a une inspection visuelle du Site.

(d) Des situations spéciales imprévisibles se produisent dans des
conditions qui ne sont pas spécifiées dans les Spécifications et
Plans.

(e) Le Consultant donne une instruction pour gérer une condition
imprévisible, causée par le Client, ou du travail additionnel est
nécessaire pour la sécurité ou autres raisons.

(f) Les autres contractants, autorités publiques, facilités, ou le Client
ne travaillent pas dans les dates et autres contraintes indiquées
dans le Contrat, et causent un colt supplémentaire au
Contractant.

(9) Tout risque du Client affecte le Contractant, defavorablement.

31.2 Siun événement compensatoire vient a engendrer un codt additionnel
ou a empécher le travail d’étre complété avant la Date d’Achevement
Prévue, le Montant du Contrat peut augmenter et/ou la Date
d’Achévement Prévue doit étre prorogée. Le Consultant doit décider
si et de combien le Montant du Contrat doit étre augmente et si et de
combien la Date d’ Achevement Prévue doit étre prorogée.

31.3 Aussitdt qu’une information déemonte I’effet de chaque événement
sur le co(t de prévision du Contractant fourni par le Contractant, le
Consultant devra I’évaluer. Si la provision du Contractant est jugée
irraisonnable, le Consultant doit ajuster le Montant du Contrat basé
sur la propre provision du Contractant. Le Consultant doit assumer
que le Contractant doit réagir avec competence et rapidité a
I’événement.

31.4 En se basant sur I’évaluation du Consultant, les deux parties doivent
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32. Dommages-
intéréts

33. Titres

34. Codt des
réparations

35. Achévement

315

32.1

33.1

33.2

33.3

34.1

351

considérer I’lamendement du Contrat dans une consultation avec
JICA.

Le Contractant ne doit pas avoir droit a une compensation pour la
raison que les intéréts du Client sont défavorablement affectés par le
fait que le Contractant n’a pas donné d’alerte précoce ou n’a pas
coopéré avec le Consultant.

Dans le cas ou le Contractant ne pourrait compléter les Travaux
d’ici la Date d’Achévement Prévue, le Contractant devra payer des
dommages-intéréts au Client a un taux de zéro virgule un pourcent
(0,1%) pour chaque jour écoulé a compter de la Date
d’Achévement Prévu jusqu’a la date d’achevement. Le montant
total des dommages-intéréts n’excédera pas dix pourcent (10%) du
Montant du Contrat. Le Client peut déduire les dommages-intéréts
des paiements dus au Contractant.

La Caution de Bonne Exécution doit étre fournie au Client sous
vingt-huit (28) jours & compter de la réception de la Lettre
d’Acceptation. La Caution de Bonne Exécution sera effectuee par
une bangue ou une caution acceptable vers le Client, au titre d’un
montant de dix pourcent (10%) du Montant du Contrat, et
dénommé dans la devise dans laquelle le Contrat est payable. La
Caution de Bonne Exécution sera valide et applicable jusqu’a ce
que le Contractant exécute et compléte les Travaux et remédie a
tout défaut.

Le Consultant doit emettre le Certificat de Bonne Exécution dans
vingt- huit (28) jours a compter de la date de fin du Délai de
Notification des Défauts ou aussitét que le Contractant remedie
tous les défauts notifié par le Consultant au Contractant avant la fin
du Délai de Notification des Défauts.

La Caution de Bonne Exécution doit étre retournée au Contractant
contre le Certificat de Bonne Execution.

Les pertes et dommages aux Travaux ou matériaux incorporés aux
Travaux d’ici la fin du Délai de Notification des Défauts doivent
étre remédiés au codlt du Contractant si la perte ou les dommages
découlent des actes ou omissions du Contractant.

E. Finissage du Contrat

Le Contractant doit demander au Consultant d’émettre un Certificat
de Réception des Travaux, et le Consultant doit y proceder aprés
décision que la totalité des Travaux soit complétée dans le but de la
réception.
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36. Réception 36.1 Le Client doit prendre en charge le Site et les travaux sous sept (7)
jours & compter de I’émission du Certificat de Réception du
Consultant.

37. Paiement final 37.1 Le Client doit effectuer le paiement final au Contractant selon le
Montant du Contrat, sauf le montant des paiements déja effectués au
Contractant et la retenue ci-dessous, en contrepartie du Certificat de
Réception délivré par le Consultant.

37.2 La demande du paiement final doit &tre accompagnée du Certificat de
Réception délivré par le Consultant.

37.32 Le Client doit retenir cing (5) pourcent du Montant du Contrat d’ici
la fin du Délai de Notification des Défauts. [Option: Le
Contractant peut substituer cette retenue d’argent par une caution
de Banque ““sur demande”.]

37.43 La retenue ci-dessus doit étre payée au Contractant contre le
Certificat de Bonne Exécution émis par le Consultant en accord
avec la Sous-clause 33.2.

37.5 La demande du paiement de la retenue doit étre accompagnée du
Certificat de bonne exécution delivré par le Consultant.

38. Résiliation 38.1 Le Client ou le Contractant peuvent résilier le Contrat si I’autre
partie cause une violation fondamentale au Contrat.
38.2 Les violation fondamentales au Contrat doivent inclure, mais ne se
limitent pas a, ce qui suit:

(@) le Contractant cesse le travail pendant plus de vingt-huit (28)
jours quand aucun arrét du travail n’est montré sur le
Programme actuel, et l’arrét n’a pas été autorisé par le
Consultant;

(b) le Contractant a fait faillite ou est sujet & une liquidation autre
que pour une reconstruction ou une fusion;

(c) le Consultant informe que I’échec a rectifier un défaut particulier
est une violation fondamentale au Contrat et que le Contractant a
échoué a la rectifier sous une période de temps raisonnable
déterminée par le Consultant;

(d) le Contractant ne maintient pas la sécurité, celle-ci étant requise;

(e) le Contractant a retardé I’achevement des Travaux d’un nombre
de jours pour lequel le montant maximum de dommages-intéréts
fixé peut étre payé, comme défini en Clause 32;

(f) si le Contractant, selon le jugement du Client, est engagé dans
des pratiques corrompues ou frauduleuses dans la concurrence
pour ou dans I’exécution du Contrat, dans le cadre de la Clause
39;

(g) si le Contractant eéchoue continuellement a respecter les
instructions fournies par le Consultant.

38.3 Lorsque I’une ou I’autre partie informe le Consultant d’une violation
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39. Pratiques
COrrompues ou
frauduleuses

40. Paiement en
cas de
résiliation

41. Propriété

38.4

38.5

39.1

40.1

40.2

41.1

41.2

au Contrat pour une raison autre que celles énumérées en Sous-clause
38.2 ci-dessus, le Consultant décidera si la violation est fondamentale
ou non.

Nonobstant ce que cité ci-dessus, le Client peut mettre fin au Contrat
par commodité.

Si le Contrat est terminé, le Contractant doit cesser le travail
immediatement, rendre le Site sQr et securisé, et quitter le Site aussitot
qu’il est raisonnablement possible.

Si le Client détermine, basé sur des preuves raisonnables, que le
Contractant est engagé dans des pratiques corrompues,
frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructrices, dans la
concurrence pour ou dans I’exécution du Contrat, alors le Client
peut, apres un avis de quatorze (14) jours au Contractant, mettre fin
a I’emploi des services du Contractant sous le Contrat et I’expulser
du Site.

Si le Contrat prend fin en raison d’une violation fondamentale au
Contrat par le Contractant, le Consultant doit émettre un certificat
pour la valeur du travail réalisé et les matériaux commandés, moins
les acomptes déja effectués et les acomptes partiels recus jusqu’a la
date d’émission du certificat, et moins quinze pourcent (15%) de la
valeur du travail non terminé. Les dommages-intéréts fixeés ne
doivent pas_étre applicables. Si le montant total di au Client
dépasse tout paiement di au Contractant, la différence sera alors
une dette payable au Client.

Si le Contrat prend fin pour la commodité du Client, en raison
d’une violation fondamentale au Contrat par le Client ou suite a
une Force Majeure prescrite en Sous-clause 9.1, le Consultant
doit émettre un certificat pour la valeur du travail réalisé, des
matériaux commandes, du colt raisonnable de retrait de
I’équipement, du rapatriement du personnel du Contractant
employé exclusivement sur les Travaux, et du colt du Contractant
quant a la protection et a la sécurisation des Travaux, et moins les
paiements anticipés effectués et les réglements partiels regus
jusqu’a la date du certificat.

Apreés résiliation en accord avec la Sous-clause 40.1, le Client doit
achever les Travaux et/ou s’arranger pour que toute autre entité le
fasse. Le Client et ces entités peuvent alors utiliser tout
équipement, tous matériaux, tous usines, tous ouvrages temporaires
fournis par le Contractant sous le Contrat et les documents de
nature technique realisés par ou pour le compte du Contractant.

Le Client doit alors informer que I’équipement et les ouvrages
temporaires du Contractant seront rendus au Contractant au ou
aupres du Site. Le Contractant doit prendre en charge rapidement
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leur retrait, au risque et au co(t du Contractant. Néanmoins, si
jusqu’ici, le Contractant a échoué a effectuer un paiement au
Client, ces articles pourront étre vendus par le Client afin de
recouvrir ce paiement. Tout solde des revenus sera alors payé au
Contractant.

42. Libérationde  42.1 Si le Contrat est contrecarré par la Force Majeure, le Consultant
I’Exécution doit certifier que le Contrat est contrecarré. Le Contractant doit
rendre le Site sOr et cesser le travail aussi vite que possible apres
réception de ce certificat et devra étre payé pour tout travail mené
avant sa réception et pour tout travail mené aprés que I’engagement

a été pris.

CF-20



Section IV. Formulaire de contrats

D. Caution de Bonne Exécution

[En-téte du Garant ou code d’identification SWIFT]

Benéficiaire: [inserer le nom et I’adresse du Client]
Date: [insérer la date d’émission]
CAUTION DE BONNE EXECUTION N.: [insérer le numéro de référence de la garantie]

Garant: [insérer le nom et I’adresse du lieu de I’émission, sauf indiqué dans I’en-téte]

Nous avons été informé que [insérer le nom du Contractant] (ci-apres denommé(e)“le
Demandeur”) a signé un contrat le [insérer la date] avec le Bénéficiaire, pour I’exécution de
[insérer le nom du Contrat et une breve description des travaux] (ci-apres denommé(e) “le
Contrat”).

En outre, nous comprenons que, d’aprés les conditions du Contrat, une caution de bonne
exécution est requise.

A la demande du Demandeur, nous en tant que garant, par la présente nous engageons
irrévocablement a payer au Bénéficiaire toute somme ou les sommes n’excédant pas le montant
de [insérer le montant en chiffre] ([insérer le montant en lettres]), telle la somme redevable dans
les types et proportions de devises dans lesquelles le Montant du Contrat est redevable, a notre
réception de la demande de conformité du Beénéficiaire soutenue par la déclaration du
Bénéficiaire, si la demande elle-méme ou les documents signés accompagnant ou identifiant la
demande, indiquent que le Demandeur est en violation de son(ses) obligation(s) sous le Contrat,
sans que le Béneficiaire soit & prouver ou a demontrer les raisons de sa demande ou la somme
specifiée dans celle-ci.

La présente garantie doit expirer, au plus tard le [insérer le jour] [insérer le mois], [insérer
I’année], ou le Délai de Notification des Défauts prescrite dans le Contrat, ou plus tét, et toute
demande de paiement sous celle-ci doit étre recue par notre bureau indiqué ci-dessus le jour de ou
avant cette date..

La présente garantie est sujette aux Régles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur
Demande (RUDG) revision 2010, Publication CCI N. 758, sauf la déclaration de soutien sous
I’ Article 15(a) qui est par la présente exclue.

[Signature]
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E. Caution du paiement anticipé

[En-téte du Garant ou code d’identification SWIFT]

Benéficiaire: [inserer le nom et I’adresse du Client]

Date: [insérer la date d’émission]

Garanties pour les Paiement Anticipé No.: [insérer le numéro de référence de la garantie]
Garant: [insérer le nom et I’adresse du lieu de I’émission, sauf indiqué dans I’en-téte ]

Nous avons été informé que [insérer le nom du Contractant] (ci-aprés denommé(e) “le
Demandeur”) a signé un contrat le [insérer la date] avec le Bénéficiaire, pour I’exécution de
[inserer le nom du Contrat et une breve description des Travaux] (ci-aprés denommé(e) “le
Contrat”).

En outre, nous comprenons que, d’aprés les conditions du Contrat, un paiement anticipé de la
somme de [insérer le montant en chiffres] ([insérer le montant en lettres]) doit étre effectué en
contrepartie d’une caution de paiement anticipée.

A la demande du Demandeur, nous en tant que garant, par la présente nous engageons
irrévocablement a payer au Bénéficiaire toute somme ou les sommes n’excédant pas le montant
de [insérer le montant en chiffres] ([insérer le montant en lettres]), a notre réception de la
demande de conformité du Bénéficiaire soutenue par la déclaration du Bénéficiaire, si la
demande elle-méme ou les documents signés accompagnant ou identifiant la demande, déclarent
que le Demandeur a utilisé le paiement anticipé dans d’autres buts que les colts de la
mobilisation en respect des Travaux.

Une demande sous la présente garantie peut étre présentée au Garant du certificat de la banque du
Beénéficiaire indiquant que le paiement anticipé dont il est question ci-dessus a été crédité au
Demandeur sur son numéro de compte [insérer le nombre] a [insérer le nom et I’adresse de la
banque du Demandeur].

Le montant maximum de la présente garantie sera progressivement réduit par le montant de le
paiement anticipé reversé au Demandeur comme spécifié dans les copies de déclaration
provisoire ou les certificats de paiement lesquels nous serons présentés.

La présente garantie doit expirer, au plus tard, a notre réception de la documentation indiquant un
reversement intégral par le Demandeur du montant de le paiement anticipé, ou le [insérer le jour]
[insérer le mois], [insérer I’année], ou plus tét. Conséquemment, toute demande pour un
paiement sous la présente garantie doit étre réceptionnée a notre bureau le jour de ou avant cette
date.

La présente garantie est sujette aux Reégles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur

Demande (RUDG) revision 2010, Publication CCI N. 758, sauf la déclaration de soutien sous
I’ Article 15(a) qui est par la présente exclue.
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[Signature(s)]

CF-23






Section 1V. Exigences de Travaux

Section IV. Exigences de Travaux

Table des matieres

Exigences des Travaux



