


業務実施工程計画・実績対比表 (事例1 : 3人月以下)

業務名称 : ○○○
対象国 : □□□

氏名	担当		2022年度 渡航回数 (*1)	2022年		人月 (*2)		
				2月	3月	現地計	国内計	合計
○○○ (○号)	△△△	計画	1	 (3) (22) (5)		0.73 人月	0.40 人月	1.86 人月
		実績 (*3)		 (3) (22) (5)		0.73 人月	0.40 人月	1.86 人月

 : 現地作業
 : 国内作業

検査確認 (*4)

検査職員役職	
検査職員氏名 :	印
検査日 :	

業務実施工程計画・実績対比表(事例2：3人月超)

業務名称：○○○
対象国：□□□

氏名	担当		2022年度 渡航回数 (*1)	2023年度 渡航回数 (*1)	2022年												2023年					人月(*2)		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	現地計	国内計	合計			
○○○ (○号)	△△△	計画			(35) (10)	(23) (4)	(41) (3)	(42) (4)	(3) (3)	(4) (4)	(3) (6)	(6) (3)	(2) (2)	(30) (5)	(30) (3)	(4) (4)	6.70 人月	2.55 人月	9.25 人月					
		実績 (*3) 注 実働日	5	1	(35) (10)	(23) (4)	(41) (3)	(42) (4)	(3) (3)	(4) (4)	(3) (6)	(6) (3)	(2) (2)	(30) (5)	(30) (3)	(4) (4)	6.70 人月	2.55 人月	9.25 人月					

■ : 現地作業

□ : 国内作業

注 実働日	1	国内作業	2022/4/11	～	2022/4/20	10 日間
	2	現地作業	2022/4/21	～	2022/5/25	35 日間
	3	国内作業	2022/6/1	～	2022/6/4	4 日間
	4	国内作業	2022/7/13	～	2022/7/17	3 日間
	5	現地作業	2022/7/18	～	2022/8/9	23 日間
	6	国内作業	2022/8/12	～	2022/8/21	4 日間
	7	国内作業	2022/8/29	～	2022/8/31	3 日間
	8	現地作業	2022/9/1	～	2022/10/11	41 日間
	9	国内作業	2022/10/12	～	2022/10/26	4 日間
	10	国内作業	2022/11/13	～	2022/11/15	3 日間
	11	現地作業	2022/11/19	～	2022/12/30	42 日間
	12	国内作業	2023/1/7	～	2023/1/12	6 日間
	13	国内作業	2023/1/16	～	2023/1/17	2 日間
	14	現地作業	2023/1/20	～	2023/2/23	35 日間
	15	国内作業	2023/2/24	～	2023/2/28	5 日間
	16	国内作業	2023/4/8	～	2023/4/10	3 日間
	17	現地作業	2023/4/14	～	2023/5/8	25 日間
	18	国内作業	2023/5/12	～	2023/5/15	4 日間

現地作業計 : 201 日間

国内作業計 : 51 日間